OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS - NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA

LOCAL:Rua Itabuna, Qd. 10, Lote 01, Bairro Águas Claras, Iporá - GO

Data: Junho/ 2026

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Percentual do Item	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
Item	CONSTRUÇÃO CIVIL	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**6.325,71**	**3,71**	6.325,71	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	SERVIÇOS EM TERRA	**2.429,37**	**1,43**	2.429,37	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	FUNDAÇÃO	**14.491,45**	**8,51**	14.491,45	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	ESTRUTURA	**9.769,99**	**5,74**	4.885,00	50,00	4.885,00	50,00	-	0,00	-	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**10.446,54**	**6,13**	2.611,64	25,00	2.611,64	25,00	2.611,64	25,00	2.611,64	25,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**14.271,11**	**8,38**	3.567,78	25,00	3.567,78	25,00	3.567,78	25,00	3.567,78	25,00
7	ALVENARIA	**16.082,88**	**9,44**	2.412,43	15,00	9.649,73	60,00	4.020,72	25,00	-	0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	**18.889,15**	**11,09**	-	0,00	2.833,37	15,00	7.555,66	40,00	8.500,12	45,00
9	REVESTIMENTO DE PISO	**13.832,14**	**8,12**	-	0,00	3.458,04	25,00	6.916,07	50,00	3.458,04	25,00
10	PINTURA	**9.649,88**	**5,67**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9.649,88	100,00
11	COBERTURA	**17.046,31**	**10,01**	-	0,00	10.227,79	60,00	6.818,52	40,00	-	0,00
12	FORRO	**4.894,61**	**2,87**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.894,61	100,00
13	ESQUADRIAS	**18.511,07**	**10,87**	-	0,00	-	0,00	9.255,54	50,00	9.255,54	50,00
14	ADMINISTRAÇÃO	**13.280,82**	**7,80**	3.320,21	25,00	3.320,21	25,00	3.320,21	25,00	3.320,21	25,00
15	DIVERSOS	**411,90**	**0,24**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	411,90	100,00
TOTAL PREVISTO (R$)		**170.332,93**	**100,00**	**40.043,57**	**23,51%**	**40.553,53**	**23,81%**	**44.066,13**	**25,87%**	**45.669,70**	**26,81%**
PREVISTO ACUMULADO (%)		**170.332,93**		**40.043,57**		**80.597,11**		**124.663,24**		**170.332,93**	

FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167

Assinado de forma digital por FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167
Dados: 2026.06.22 13:08:29 -03'00'

FELIPE GUARESCHI BERIGO
ENG° CIVIL - CREA -10161494765/D-GO