**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**Rua Franklin José dos Santos, nº 156 - Centro**
**obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062**

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | **OBRA: Reforma das Longarina em Estrutura Metálica da Ponte que da acesso ao Bairro Recantos dos Paratis - Barra de São João - 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu** |

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 1ª Med. 45 dias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 8,1% | R$ 10.511,81 | 100% | R$ 10.511,81 |
| 2.0 | EQUIPAMENTOS | 11,0% | R$ 14.185,98 | 40% | R$ 14.185,98 |
| 3.0 | REMOÇOES | 2,2% | R$ 2.895,42 | 50% | R$ 2.895,42 |
| 4.0 | ESTRUTURA METALICA / PISO MADEIRA | 74% | R$ 95.099,39 | 20% | R$ 95.099,39 |
| 5.0 | PINTURA | 1% | R$ 650,34 | 0% | R$ 650,34 |
| 6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5% | R$ 6.019,14 | 36,00% | R$ 6.019,14 |