	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 - RJ										
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS										
	OBRA: Escola Tipo 2 - Opção 127V					**DATA:**					
						FONTE			**VERSÃO**		
	Unidade Federativa: Rio de Janeiro					SINAPI			2026/01 SEM DESONERAÇÃO		
	Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT10-S127_R02					SP OBRAS			200 SEM DESONERAÇÃO		
						PRÓPRIA E SCO			SEM DESONERAÇÃO		
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PLANILHA COMPLEMENTAR											
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**%**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 122.707,51	7,56%			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						R$ 12.270,75	R$ 12.270,75	R$ 24.541,50	R$ 24.541,50	R$ 24.541,50	R$ 24.541,50
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R$ 59.861,80	3,69%							20,00%	80,00%
										R$ 11.972,36	R$ 47.889,44
25	MURO DE FECHAMENTO	R$ 146.954,89	30,48%	20,00%	50,00%	20,00%					10,00%
				R$ 29.390,98	R$ 73.477,45	R$ 29.390,98					R$ 14.695,49
26	INFRAESTRUTURA DE ACESSO À CRECHE	R$ 482.168,00	100,00%					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
								R$ 96.433,60	R$ 96.433,60	R$ 144.650,40	R$ 144.650,40
Total com BDI (23,54%)		R$ 811.692,20	100,00%								
CRONOGRAMA FINANCEIRO											
MENSAL				3,62%	9,05%	5,13%	1,51%	14,90%	14,90%	22,32%	28,55%
		TOTAL PREVISTO		R$ 29.390,98	R$ 73.477,45	R$ 41.661,73	R$ 12.270,75	R$ 120.975,10	R$ 120.975,10	R$ 181.164,26	R$ 231.776,83
REALIZADO											
		TOTAL REALIZADO									
ACUMULADO				3,62%	12,67%	17,81%	19,32%	34,22%	49,13%	71,45%	100,00%
		TOTAL ACUMULADO		R$ 29.390,98	R$ 102.868,42	R$ 144.530,15	R$ 156.800,90	R$ 277.776,01	R$ 398.751,11	R$ 579.915,37	R$ 811.692,20