ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVO PAC SAÚDE

SUS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO III

RUA DR. ARNOLPHO TAVARES, 137, PARQUE ESTRELA, MAGÉ/RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Prazo da Obra: 360 dias corridos
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	% cada item / total
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	TOTAL R$
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,00	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	20,000%	10,000%	10,000%	10,000%	5,000%	5,000%	10,000%	10,000%	10,000%	0,000%	5,000%	5,000%	
		20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	10,33%
		84.306,76	42.153,38	42.153,38	42.153,38	21.076,69	21.076,69	42.153,38	42.153,38	42.153,38	0,00	21.076,69	21.076,69	R$421.533,80
2,00	CANTEIRO DE OBRAS	30,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,38%
		41.317,95	13.772,65	13.772,65	13.772,65	13.772,65	13.772,65	13.772,65	13.772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	R$137.726,49
3,00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,000%	20,000%	20,000%	20,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,34%
		21.923,19	10.961,59	10.961,59	10.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$54.807,97
4,00	TRANSPORTES	20,000%	20,000%	10,000%	10,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%	
		20,00%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	0,39%
		3.169,84	3.169,84	1.584,92	1.584,92	792,46	792,46	792,46	792,46	792,46	792,46	792,46	792,46	R$15.849,20
5,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,000%	20,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	5,000%	5,000%	5,000%	0,000%	0,000%	5,000%	
		20,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	1,64%
		13.350,09	13.350,09	6.675,05	6.675,05	6.675,05	6.675,05	3.337,52	3.337,52	3.337,52	0,00	0,00	3.337,52	R$66.750,46
6,00	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	0,000%	15,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	5,000%	10,000%	5,000%	5,000%	
		0,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	55,00%	65,00%	75,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	1,30%
		0,00	7.955,18	5.303,45	5.303,45	5.303,45	5.303,45	5.303,45	5.303,45	2.651,73	5.303,45	2.651,73	2.651,73	R$53.034,51
8,00	BASES E PAVIMENTOS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	10,000%	15,000%	15,000%	20,000%	10,000%	10,000%	20,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%	0,10%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,27	630,41	630,41	840,54	420,27	420,27	840,54	R$4.202,70
9,00	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	5,000%	10,000%	10,000%	10,000%	20,000%	20,000%	25,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	55,00%	75,00%	100,00%	0,81%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,72	3.319,45	3.319,45	3.319,45	6.638,89	6.638,89	8.298,62	R$33.194,47
10,00	FUNDAÇÃO	30,000%	30,000%	20,000%	20,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		30,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,32%
		101.852,18	101.852,18	67.901,45	67.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$339.507,25
11,00	ESTRUTURAS	20,000%	20,000%	20,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		20,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,53%
		85.897,07	85.897,07	85.897,07	42.948,54	42.948,54	42.948,54	42.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$429.485,36
12,00	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,000%	0,000%	0,000%	10,000%	10,000%	15,000%	15,000%	15,000%	15,000%	10,000%	5,000%	5,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	4,15%
		0,00	0,00	0,00	16.920,29	16.920,29	25.380,43	25.380,43	25.380,43	25.380,43	16.920,29	8.460,14	8.460,14	R$169.202,88
13,00	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	5,000%	10,000%	15,000%	20,000%	20,000%	10,000%	10,000%	10,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	14,21%
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.994,28	57.988,55	86.982,83	115.977,11	115.977,11	57.988,55	57.988,55	57.988,55	R$579.885,53
14,00	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	5,000%	10,000%	10,000%	20,000%	20,000%	20,000%	15,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	25,00%	45,00%	65,00%	85,00%	100,00%	6,05%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,66	24.699,32	24.699,32	49.398,64	49.398,64	49.398,64	37.048,98	R$246.993,20
15,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,000%	0,000%	0,000%	15,000%	15,000%	15,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	5,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	55,00%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%	10,54%
		0,00	0,00	0,00	64.515,80	64.515,80	64.515,80	43.010,54	43.010,54	43.010,54	43.010,54	43.010,54	21.505,27	R$430.105,35
16,00	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	10,000%	10,000%	20,000%	20,000%	15,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	15,000%	10,000%	0,000%	
		10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	9,38%
		38.268,61	38.268,61	76.537,22	76.537,22	57.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,92	38.268,61	0,00	R$382.686,10
17,00	PINTURAS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	10,000%	10,000%	10,000%	20,000%	20,000%	15,000%	15,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%	3,70%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,93	15.081,93	15.081,93	30.163,86	30.163,86	22.622,90	22.622,90	R$150.819,32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVO PAC SAÚDE


SUS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO III

RUA DR. ARNOLPHO TAVARES, 137, PARQUE ESTRELA, MAGÉ/RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Prazo da Obra: 360 dias corridos
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	% cada item / total
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	TOTAL R$
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
18,00	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	10,000%	15,000%	25,000%	25,000%	25,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	8,03%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.763,00	49.144,49	81.907,49	81.907,49	81.907,49	R$327.629,95
21,00	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	0,67%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,30	6.795,30	6.795,30	6.795,30	R$27.181,18
	DESEMBOLSO MENSAL COM BDI SEM ADM	R$ 390.085,68	R$ 317.380,59	R$ 310.786,78	R$ 349.274,34	R$ 258.402,11	R$ 267.965,21	R$ 307.412,90	R$ 326.221,64	R$ 372.965,44	R$ 356.742,65	R$ 340.032,20	R$ 273.326,18	R$ 3.870.595,72
24,00	ADMINISTRAÇÃO	10,08%	8,20%	8,03%	9,02%	6,68%	6,92%	7,94%	8,43%	9,64%	9,22%	8,79%	7,06%	
		10,08%	18,28%	26,31%	35,33%	42,01%	48,93%	56,87%	65,30%	74,94%	84,15%	92,94%	100,00%	5,13%
		21.073,25	17.145,57	16.789,36	18.868,54	13.959,43	14.476,04	16.607,09	17.623,18	20.148,38	19.271,99	18.369,26	14.765,66	R$209.097,73
	DESEMBOLSO MENSAL COM BDI E ADM	R$ 411.158,93	R$ 334.526,16	R$ 327.576,14	R$ 368.142,88	R$ 272.361,54	R$ 282.441,25	R$ 324.019,99	R$ 343.844,82	R$ 393.113,82	R$ 376.014,64	R$ 358.401,46	R$ 288.091,84	R$ 4.079.693,45
	PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO	10,08%	8,20%	8,03%	9,02%	6,68%	6,92%	7,94%	8,43%	9,64%	9,22%	8,79%	7,06%	100,00%



Matheus de Oliveira Batista da Silva
Assessor Gerencial - Engenheiro Civil
Mat.: 364.374