Natureza:	**MANUTENÇÃO DOS CAIS DE ATRACAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DE PARATY/RJ**	EMOP 12/2024 - SINAPI_INSUMOS 12/2024 - PML R$1.424.646,62
Localização:	**LOCAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE PARATY / RJ**	360 DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	TOTAL
		30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	R$13.784,80	**R$165.417,60**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
2	MATERIAIS E INSUMOS	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	R$22.437,23	**R$269.246,76**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
3	SOLDA ELETRICA / MÁQUINA DE SOLDA	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	R$1.934,89	**R$23.218,65**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
4	REVESTIMENTO E PROTEDÇÃO DAS MADEIRAS	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	R$123,24	**R$1.478,88**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
5	SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	R$7,25	**R$87,00**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	R$53.708,37	**R$644.500,45**
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	**100,00%**
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 91.995,78**	**R$ 1.103.949,34**
BDI	**29,05%**	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	R$ 26.724,77	**R$ 320.697,28**
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS + BDI		**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 118.720,55**	**R$ 1.424.646,62**
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		R$ 118.720,55	R$ 237.441,10	R$ 356.161,66	R$ 474.882,21	R$ 593.602,76	R$ 712.323,31	R$ 831.043,86	R$ 949.764,42	R$ 1.068.484,97	R$ 1.187.205,52	R$ 1.305.926,07	R$ 1.424.646,62	
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

Processo 13097/2025. Assinado por 1 pessoa: LAURA COSTA DE BARROS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3707B9B40A894EB18EEE7895BF955F42

MUNICIPIO DE PARATY
RUA JANGO PADUA, TERMINAL RODOVIARIO AGILIO RAMOS, 2º ANDAR
PARATY/RJ - CEP 23.970-000
CNPJ: 29.172.475/0001-47 | FONE: (24) 3371-6527

CÓDIGO DE ACESSO
3707B9B40A894EB18EEE7895BF955F42

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: LAURA COSTA DE BARROS em 30/07/2025 15:16:39
CPF:***.***-.758-33
Certificadora: MUNICIPIO DE PARATY - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3707B9B40A894EB18EEE7895BF955F42