PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CNPJ: 05.121.991/0001-84

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA - ANEXO CAIC

B.D.I.
21,26%

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
SCO - 05/2026 - Rio de

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.722,05	100,00% 4.722,05											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 85.556,16	2,00% 1.711,12	8,00% 6.844,49	15,00% 12.833,42	14,00% 11.977,86	13,00% 11.122,30	11,00% 9.411,18	10,00% 8.555,62	8,00% 6.844,49	6,00% 5.133,37	5,00% 4.277,81	4,00% 3.422,25	4,00% 3.422,25
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 28.174,42	50,00% 14.087,21	50,00% 14.087,21										
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 71.618,68	18,11% 12.973,10	40,94% 29.322,79	40,94% 29.322,79									
4.1	PASSARELA	100,00% 2.880,87	100,00% 2.880,87											
4.2	CAIXA DE ÁGUA	100,00% 1.563,67	100,00% 1.563,67											
4.3	PARQUE	100,00% 5.168,31	100,00% 5.168,31											
4.4	PISCINA	100,00% 22.709,92		50,00% 11.354,96	50,00% 11.354,96									
4.5	ÁREA DE CONVIVIO	100,00% 35.935,66		50,00% 17.967,83	50,00% 17.967,83									
4.6	CIRCULAÇÃO - ÁREA DO JARDIM	100,00% 3.040,77	100,00% 3.040,77											
4.7	CIRCULAÇÃO - PISCINA	100,00% 319,48	100,00% 319,48											
5	FUNDAÇÃO	100,00% 210.977,11		10,42% 21.976,24	36,86% 77.762,58	28,39% 59.897,54	24,33% 51.340,75							
5.1	EDIFICAÇÃO	100,00% 29.001,04		50,00% 14.500,52	50,00% 14.500,52									
5.2	CAIXA DE ÁGUA	100,00% 4.950,40		100,00% 4.950,40										
5.3	PISCINA	100,00% 81.085,68			35,00% 28.379,99	35,00% 28.379,99	30,00% 24.325,70							
5.4	ÁREA DE CONVIVIO	100,00% 90.050,15			35,00% 31.517,55	35,00% 31.517,55	30,00% 27.015,05							
5.5	CIRCULAÇÃO- ÁREA DO JARDIM	100,00% 5.050,64		50,00% 2.525,32	50,00% 2.525,32									
5.6	CIRCULAÇÃO - ÁREA DA PISCINA	100,00% 839,20			100,00% 839,20									
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 32.930,74				21,99% 7.241,21	50,00% 16.465,37	28,01% 9.224,17						
6.1	EDIFICAÇÃO	100,00% 18.448,33					50,00% 9.224,17	50,00% 9.224,17						
6.2	CAIXA DE ÁGUA	100,00% 14.482,41				50,00% 7.241,21	50,00% 7.241,21							
7	PISO DE CONCRETO	100,00% 58.322,92					36,53% 21.304,81	29,81% 17.387,81	33,66% 19.630,31					
7.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PASSARELA	100,00% 11.131,51					100,00% 11.131,51							
7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CIRCULAÇÃO ÁREA DE JARDIM	100,00% 7.001,65					100,00% 7.001,65							
7.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CIRCULAÇÃO ÁREA DA PISCINA	100,00% 3.171,65					100,00% 3.171,65							
7.4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REGULARIZAÇÃO P/ PISO KORODUR	100,00% 34.775,61						50,00% 17.387,81	50,00% 17.387,81					
7.5	PARQUE	100,00% 2.242,50							100,00% 2.242,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CNPJ: 05.121.991/0001-84

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA - ANEXO CAIC

B.D.I.
21,26%

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
SCO - 05/2026 - Rio de

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 43.235,11				26,12% 11.293,57	36,61% 15.828,76	23,88% 10.323,99	13,39% 5.788,80					
8.1	EDIFICAÇÃO	100,00% 22.587,13				50,00% 11.293,57	50,00% 11.293,57							
8.2	PISCINA	100,00% 9.070,38					50,00% 4.535,19	50,00% 4.535,19						
8.3	METÁLICA	100,00% 11.577,60						50,00% 5.788,80	50,00% 5.788,80					
9	ESQUADRIAS	100,00% 260.118,22			16,67% 43.359,58	12,79% 33.266,85	22,66% 58.939,97	21,32% 55.455,43	13,28% 34.548,19	13,28% 34.548,19				
9.1	PORTAS DE MADEIRA	100,00% 43.359,58			100,00% 43.359,58									
9.2	PORTAS DE VIDRO	100,00% 5.449,66				100,00% 5.449,66								
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO	100,00% 69.690,81				35,00% 24.391,78	35,00% 24.391,78	30,00% 20.907,24						
9.4	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	100,00% 3.425,41				100,00% 3.425,41								
9.5	ESQUADRIAS EM GERAL	100,00% 138.192,76					25,00% 34.548,19	25,00% 34.548,19	25,00% 34.548,19	25,00% 34.548,19				
10	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 422.385,99		25,00% 105.596,50	25,00% 105.596,50	25,00% 105.596,50	25,00% 105.596,50							
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 41.696,46			50,00% 20.848,23	50,00% 20.848,23								
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 209.590,75						25,00% 52.397,69	25,00% 52.397,69	25,00% 52.397,69	25,00% 52.397,69			
13	SISTEMA DE PISO	86,82% 602.329,32		4,37% 26.351,11	7,23% 43.574,72	5,64% 33.942,26	17,45% 105.127,53	16,28% 98.029,40	16,28% 98.029,40	13,72% 82.644,59	5,85% 35.227,67			
13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - BANHEIRO	100,00% 9.969,07		100,00% 9.969,07										
13.2	PAVIMENTEÇÃO INTERNA - SALAS	100,00% 65.528,14		25,00% 16.382,04	25,00% 16.382,04	25,00% 16.382,04	25,00% 16.382,04							
13.3	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - ÁREAS COMUNS	27,00% 108.770,75			25,00% 27.192,69	2,00% 2.175,42								
13.4	PAVIMENTAÇÃO - PÁTIO EXTERNO E CIRCULAÇÃO	100,00% 61.539,25				25,00% 15.384,81	25,00% 15.384,81	25,00% 15.384,81	25,00% 15.384,81					
13.5	PAVIMENTAÇÃO - PARQUE - PISO DE BORRACHA COLORIDO (ALTERAR)	100,00% 37.135,62						25,00% 9.283,91	25,00% 9.283,91	25,00% 9.283,91	25,00% 9.283,91			
13.6	PAVIMENTAÇÃO PISCINA	100,00% 139.035,78					25,00% 34.758,95	25,00% 34.758,95	25,00% 34.758,95	25,00% 34.758,95				
13.7	PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE CONVÍVIO	100,00% 154.406,95					25,00% 38.601,74	25,00% 38.601,74	25,00% 38.601,74	25,00% 38.601,74				
13.8	ACESSIBILIDADE	100,00% 25.943,76									100,00% 25.943,76			
14	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 40.857,47											17,05% 6.964,58	82,95% 33.892,89
14.1	PINTURA INTERNA	100,00% 18.634,49												100,00% 18.634,49
14.2	PINTURA EXTERNA	100,00% 15.258,40												100,00% 15.258,40
14.3	PINTURAS DIVERSAS	100,00% 6.964,58											100,00% 6.964,58	
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 22.784,42			100,00% 22.784,42									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CNPJ: 05.121.991/0001-84

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA - ANEXO CAIC

B.D.I.
21,26%

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
SCO - 05/2026 - Rio de

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 76.433,22				35,00% 26.751,63	35,00% 26.751,63	30,00% 22.929,97						
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 70.022,77										50,00% 35.011,39	50,00% 35.011,39	
18	SOLEIRAS/GRANITOS/MÁMORES	100,00% 21.028,13										50,00% 10.514,07	50,00% 10.514,07	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 3.047,21												100,00% 3.047,21
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 137.049,48									25,00% 34.262,37	25,00% 34.262,37	25,00% 34.262,37	25,00% 34.262,37
21	URBANIZAÇÃO	100,00% 116.259,53							25,00% 29.064,88	25,00% 29.064,88	25,00% 29.064,88	25,00% 29.064,88		
22	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 42.406,52											50,00% 21.203,26	50,00% 21.203,26
Porcentagem			**1,29%**	**7,85%**	**13,69%**	**11,95%**	**15,86%**	**10,58%**	**9,53%**	**7,9%**	**6,0%**	**4,35%**	**4,28%**	**3,68%**
Custo			**33.493,48**	**204.178,33**	**356.082,24**	**310.815,64**	**412.477,61**	**275.159,62**	**248.014,88**	**205.499,84**	**156.085,97**	**113.130,51**	**111.377,90**	**95.827,97**
Porcentagem Acumulado			**1,29%**	**9,14%**	**22,82%**	**34,77%**	**50,63%**	**61,2%**	**70,74%**	**78,63%**	**84,63%**	**88,98%**	**93,26%**	**96,95%**
Custo Acumulado			**33.493,48**	**237.671,81**	**593.754,05**	**904.569,69**	**1.317.047,30**	**1.592.206,92**	**1.840.221,80**	**2.045.721,64**	**2.201.807,61**	**2.314.938,12**	**2.426.316,02**	**2.522.143,99**

LUCCA DA CRUZ FERREIRA:01562246232

Assinado de forma digital por LUCCA DA CRUZ FERREIRA:01562246232

LUCCA DA CRUZ FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - 1522290770
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO