PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

ORÇAMENTO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JANE MEYRE

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JANE MEYRE		Total	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
		R$ 643.383,10	R$ 67.163,17	R$ 136.977,77	R$ 187.499,80	R$ 114.618,66	R$ 137.123,70
			10,44%	21,29%	29,14%	17,81%	21,31%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.922,21	R$ 7.922,21 100,00%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 8.180,80	R$ 1.636,16 20,00%	R$ 1.636,16 20,00%	R$ 1.636,16 20,00%	R$ 1.636,16 20,00%	R$ 1.636,16 20,00%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 6.898,42	R$ 6.898,42 100,00%				
4	FUNDAÇÃO	R$ 32.647,71	R$ 16.235,84 49,73%	R$ 16.411,87 50,27%			
5	ESTRUTURA	R$ 21.697,69	R$ 21.697,69 100,00%				
6	COBERTURA	R$ 69.752,11			R$ 28.218,86 40,46%	R$ 13.239,05 18,98%	R$ 28.294,20 40,56%
7	VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	R$ 71.876,90		R$ 41.739,43 58,07%	R$ 14.572,11 20,27%	R$ 15.565,36 21,66%	
8	PORTAS E ESQUADRIAS	R$ 44.140,15				R$ 41.583,99 94,21%	R$ 2.556,16 5,79%
9	PISOS	R$ 202.917,51	R$ 12.772,85 6,29%	R$ 77.190,31 38,04%	R$ 112.954,35 55,67%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOU	R$ 32.061,43			R$ 22.326,63 69,64%	R$ 9.734,80 30,36%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 8.798,96			R$ 7.791,69 88,55%	R$ 1.007,27 11,45%	
12	PINTURAS	R$ 83.709,78				R$ 6.613,58 7,90%	R$ 77.096,20 92,10%
13	EQUIPAMENTOS	R$ 50.476,90				R$ 25.238,45 50,00%	R$ 25.238,45 50,00%
14	LIMPEZA GERAL	R$ 2.302,53					R$ 2.302,53 100,00%

PORCENTAGEM	10,44%	21,29%	29,14%	17,81%	21,31%
CUSTO	R$ 67.163,17	R$ 136.977,77	R$ 187.499,80	R$ 114.618,66	R$ 137.123,70
PORCENTAGEM ACUMULADA	10,44%	31,73%	60,87%	78,69%	100,00%
CUSTO ACUMULADO	R$ 67.163,17	R$ 204.140,94	R$ 391.640,74	R$ 506.259,40	R$ 643.383,10

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Data: 14/08/2026 08:27:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
ENGENHEIRA CIVIL- CREA 1521485925PA