Obra
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA INÊS COSTA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
21,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.480,06	100,00% 17.480,06					
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 24.876,60	10,00% 2.487,66	15,00% 3.731,49	20,00% 4.975,32	20,00% 4.975,32	20,00% 4.975,32	15,00% 3.731,49
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 25.890,82	100,00% 25.890,82					
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 25.018,70	100,00% 25.018,70					
5	FUNDAÇÃO	100,00% 48.391,48	55,00% 26.615,31	45,00% 21.776,17				
6	SISTEMA DE PISO	100,00% 102.851,32		20,00% 20.570,26	20,00% 20.570,26	10,00% 10.285,13	25,00% 25.712,83	25,00% 25.712,83
7	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 66.157,94		60,00% 39.694,76	40,00% 26.463,18			
8	COBERTURAS	100,00% 163.728,47			20,00% 32.745,69	45,00% 73.677,81	35,00% 57.304,96	
9	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 65.269,02		20,00% 13.053,80	45,00% 29.371,06	35,00% 22.844,16		
10	ESQUADRIAS	100,00% 8.238,14			30,00% 2.471,44	70,00% 5.766,70		
11	REVESTIMENTOS	100,00% 37.911,09				40,00% 15.164,44	60,00% 22.746,65	
12	PINTURAS	100,00% 105.003,81					45,00% 47.251,71	55,00% 57.752,10
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 8.394,74			25,00% 2.098,69	25,00% 2.098,69	50,00% 4.197,37	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 8.881,37		30,00% 2.664,41	70,00% 6.216,96			
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.801,07			100,00% 4.801,07			
16	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 30.078,89					40,00% 12.031,56	60,00% 18.047,33
17	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.460,82						100,00% 4.460,82
Porcentagem			**13,04%**	**13,58%**	**17,35%**	**18,04%**	**23,31%**	**14,68%**
Custo			**97.492,55**	**101.490,89**	**129.713,66**	**134.812,23**	**174.220,40**	**109.704,56**
Porcentagem Acumulado			**13,04%**	**26,62%**	**43,98%**	**62,01%**	**85,32%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**97.492,55**	**198.983,44**	**328.697,10**	**463.509,33**	**637.729,73**	**747.434,34**

MARIA CECILIA DE PAULA MONTEIRO DA IGREJA:04737771260
Assinado de forma digital por MARIA CECILIA DE PAULA MONTEIRO DA IGREJA:04737771260

MARIA CECÍLIA DE PAULA MONTEIRO DA IGREJA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PA: 152223731-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO