PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

# ORÇAMENTO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SARA ARAUJO

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

## CRONOGRAMA

| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SARA ARAUJO | Total | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ 669.220,66 | R$ 80.974,33 | R$ 156.371,03 | R$ 152.835,24 | R$ 194.601,32 | R$ 84.438,74 |
| | | | 12,10% | 23,37% | 22,84% | 29,08% | 12,62% |
| 0 | TAXAS E LICENÇAS | R$ 216,78 | R$ 216,78<br>100,00% | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 4.075,71 | R$ 4.075,71<br>100,00% | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 8.180,80 | R$ 1.636,16<br>20,00% | R$ 1.636,16<br>20,00% | R$ 1.636,16<br>20,00% | R$ 1.636,16<br>20,00% | R$ 1.636,16<br>20,00% |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R$ 6.962,04 | R$ 6.962,04<br>100,00% | | | | |
| 4 | FUNDAÇÃO | R$ 33.216,61 | R$ 33.216,61<br>100,00% | | | | |
| 5 | ESTRUTURA | R$ 20.236,37 | R$ 15.654,00<br>77,36% | R$ 4.582,37<br>22,64% | | | |
| 6 | COBERTURA | R$ 72.036,35 | | R$ 31.225,00<br>43,35% | R$ 4.296,65<br>5,96% | R$ 36.514,70<br>50,69% | |
| 7 | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | R$ 76.736,96 | | R$ 18.303,32<br>23,85% | R$ 37.201,85<br>48,48% | R$ 21.231,79<br>27,67% | |
| 8 | PORTAS E ESQUADRIAS | R$ 43.795,08 | | | R$ 11.309,19<br>25,82% | R$ 12.273,61<br>28,03% | R$ 20.212,28<br>46,15% |
| 9 | PISOS | R$ 220.953,01 | R$ 19.213,03<br>8,70% | R$ 100.624,18<br>45,54% | R$ 83.335,58<br>37,72% | R$ 17.780,22<br>8,05% | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇAS | R$ 41.117,60 | | | R$ 12.554,00<br>30,53% | R$ 5.528,46<br>13,45% | R$ 23.035,14<br>56,02% |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 9.393,95 | | | R$ 2.501,81<br>26,63% | R$ 6.892,14<br>73,37% | |
| 12 | PINTURAS | R$ 79.519,97 | | | | R$ 42.267,34<br>53,15% | R$ 37.252,63<br>46,85% |
| 13 | EQUIPAMENTOS | R$ 50.476,90 | | | | R$ 50.476,90<br>100,00% | |
| 14 | LIMPEZA GERAL | R$ 2.302,53 | | | | | R$ 2.302,53<br>100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAGEM | 12,10% | 23,37% | 22,84% | 29,08% | 12,62% |
| CUSTO | R$ 80.974,33 | R$ 156.371,03 | R$ 152.835,24 | R$ 194.601,32 | R$ 84.438,74 |
| PORCENTAGEMACUMULADA | 12,10% | 35,47% | 58,30% | 87,38% | 100,00% |
| CUSTO ACUMULADO | R$ 80.974,33 | R$ 237.345,36 | R$ 390.180,60 | R$ 584.781,92 | R$ 669.220,66 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Data: 24/06/2026 09:11:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
ENGENHEIRA CIVIL- CREA 1521485925PA