PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Obra
Muro Itabira - Desonerado - 09/2025

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2025 - Minas Gerais
SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais
SETOP - 07/2025 - Minas

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 93,83%
Mensalista: 55,49%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	16,09%	12,59%	27,43%	43,89%
		122.230,78	19.666,93	15.388,86	33.527,90	53.647,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.989,24	3.989,24			
3	REFORÇO DO MURO EXISTENTE	100,00%	50,00%	50,00%		
		29.488,20	14.744,10	14.744,10		
4	DRENAGEM	100,00%			100,00%	
		6.231,83			6.231,83	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DO TALUDE	100,00%	2,58%		6,22%	91,20%
		38.483,35	992,87		2.393,66	35.096,82
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		1.134,00				1.134,00
7	MUROS DE DIVISA	100,00%	8,51%	5,09%	39,24%	47,16%
		125.005,10	10.633,54	6.368,65	49.048,51	58.954,40
7.1	MUROS DE DIVISA - TRECHO 1	100,00%		50,01%	45,45%	4,54%
		9.574,35		4.788,13	4.351,54	434,68
7.2	MUROS DE DIVISA - TRECHO 2	100,00%		8,94%		91,06%
		970,97		86,80		884,17
7.3	MUROS DE DIVISA - TRECHO 3	100,00%	42,61%	2,64%	35,63%	19,12%
		23.539,48	10.030,17	621,44	8.387,12	4.500,75
7.4	MUROS DE DIVISA - TRECHO 4	100,00%	14,88%			85,12%
		275,26	40,96			234,30
7.5	MUROS DE DIVISA - TRECHO 5	100,00%	18,56%			81,44%
		454,65	84,38			370,27
7.6	MUROS DE DIVISA - TRECHO 6	100,00%				100,00%
		114,95				114,95
7.7	MUROS DE DIVISA - TRECHO 7	100,00%	4,68%	4,04%		91,28%
		1.448,94	67,81	58,54		1.322,59
7.8	MUROS DE DIVISA - TRECHO 8	100,00%	1,26%	2,27%	31,01%	65,46%
		6.743,00	84,96	153,07	2.091,00	4.413,97
7.9	MUROS DE DIVISA - TRECHO 9	100,00%	1,28%	2,60%	29,65%	66,47%
		25.410,35	325,25	660,67	7.534,17	16.890,26
7.10	MUROS DE DIVISA - TRECHO 10	100,00%				100,00%
		342,15				342,15

7.11	**MUROS DE DIVISA - TRECHO 11**	**100,00%** **56.131,00**			47,54% 26.684,68	52,46% 29.446,32
8	**REGULARIZAÇÃO DOMINIAL**	**100,00%** **13.358,76**	32,20% 4.301,52	43,90% 5.864,50	17,15% 2.291,03	6,75% 901,72
Porcentagem			**15,98%**	**12,46%**	**27,5%**	**44,05%**
Custo			**54.328,20**	**42.366,10**	**93.492,93**	**149.734,02**
Porcentagem Acumulado			**15,98%**	**28,45%**	**55,95%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**54.328,20**	**96.694,30**	**190.187,23**	**339.921,26**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO MARETO
Data: 09/12/2025 18:23:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Mareto
Analista do Seguro Social - Mat. 1987997
Engenheiro Civil - CREA MG148447/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO COELHO LANZA
Data: 10/12/2025 09:05:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Coelho Lanza
Analista do Seguro Social - Mat. 1101537
Engenheiro Civil - CREA 8327/D DF