SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
E GESTÃO

PREFEITURA
TOMÉ-AÇU
MUNICÍPIO DE TRABALHO E DE PROGRESSO

PROPONENTE	**OBJETO**	**BASES**	**BDI**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ - AÇU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. FÁBIO LUZ, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ - AÇU / PA.	ORSE - 07/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará	30,09%

MARIA APARECIDA MORAES MONTEIRO:83334807215
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA MORAES MONTEIRO:83334807215

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL**	**100,00%**	70,00%	30,00%						
		78.977,10	55.283,97	23.693,13						
2	**URBANIZAÇÃO**	**100,00%**	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%
		2.115.257,44	105.762,87	211.525,74	317.288,62	423.051,49	423.051,49	317.288,62	211.525,74	105.762,87
3	**ADMINISTRAÇÃO**	**100,00%**	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		554.614,83	69.326,85	69.326,85	69.326,85	69.326,85	69.326,85	69.326,85	69.326,85	69.326,85
4	**PEDAGÓGICO 01**	**100,00%**		5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	8,00%	2,00%
		624.927,79		31.246,39	93.739,17	156.231,95	156.231,95	124.985,56	49.994,22	12.498,56
5	**PEDAGÓGICO 02**	**100,00%**		5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	8,00%	2,00%
		666.515,14		33.325,76	99.977,27	166.628,79	166.628,79	133.303,03	53.321,21	13.330,30
6	**PEDAGÓGICO 03**	**100,00%**		5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	8,00%	2,00%
		600.789,83		30.039,49	90.118,47	150.197,46	150.197,46	120.157,97	48.063,19	12.015,80
7	**LABORATÓRIOS**	**100,00%**			20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	
		448.999,93			89.799,99	112.249,98	112.249,98	89.799,99	44.899,99	
8	**RECREIO COBERTO**	**100,00%**			20,00%	25,00%	25,00%	30,00%		
		973.170,58			194.634,12	243.292,65	243.292,65	291.951,17		
9	**QUADRA COBERTA**	**100,00%**			1,00%	20,00%	35,00%	20,00%	20,00%	4,00%
		1.527.228,27			15.272,28	305.445,65	534.529,89	305.445,65	305.445,65	61.089,13
Porcentagem			**3,04%**	**5,26%**	**12,78%**	**21,43%**	**24,45%**	**19,13%**	**10,31%**	**3,61%**
Custo			**230.373,69**	**399.157,36**	**970.156,76**	**1.626.424,81**	**1.855.509,05**	**1.452.258,83**	**782.576,86**	**274.023,51**
Porcentagem Acumulado			**3,04%**	**8,29%**	**21,07%**	**42,5%**	**66,95%**	**86,08%**	**96,39%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**230.373,69**	**629.531,05**	**1.599.687,81**	**3.226.112,62**	**5.081.621,67**	**6.533.880,50**	**7.316.457,36**	**7.590.480,91**

RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204
Assinado de forma digital por RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204

RAIMUNDO STUDITO PIMENTEL NEVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL REG. Nº1505237955 CREA PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO