PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ENGENHO UNIÃO
LOCAL : ENGENHO UNIÃO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
DATA-BASE: 04/2026
ENCARGOS SOCIAIS : NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.900,99	R$ 28.900,99								R$ 28.900,99
			100,00%								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.231,68	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 4.528,96	R$ 36.231,68
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
3	CONSTRUÇÃO DO MURO	88.599,41	R$ 44.299,70	R$ 44.299,71							R$ 88.599,41
			50,00%	50,00%							
4	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	18.720,78		R$ 18.720,78							R$ 18.720,78
				100,00%							
5	FUNDAÇÕES	62.112,67		R$ 49.690,14	R$ 12.422,53						R$ 62.112,67
				80,00%	20,00%						
6	SUPERESTRUTURA	45.179,03			R$ 36.143,22	R$ 9.035,81					R$ 45.179,03
					80,00%	20,00%					
7	PISO DE CONCRETO	26.818,31			R$ 13.409,16	R$ 13.409,15					R$ 26.818,31
					50,00%	50,00%					
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	29.331,65			R$ 29.331,65						R$ 29.331,65
					100,00%						
9	ESQUADRIAS	54.373,89					R$ 54.373,89				R$ 54.373,89
							100,00%				
10	SISTEMA DE COBERTURA	96.226,99				R$ 48.113,50	R$ 48.113,49				R$ 96.226,99
						50,00%	50,00%				
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.012,87							R$ 9.012,87		R$ 9.012,87
									100,00%		
12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	47.447,51						R$ 47.447,51			R$ 47.447,51
								100,00%			
13	SISTEMAS DE PISOS	49.526,14							R$ 24.763,07	R$ 24.763,07	R$ 49.526,14
									50,00%	50,00%	
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	29.256,27						R$ 29.256,27			R$ 29.256,27
								100,00%			
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.190,49						R$ 3.190,49			R$ 3.190,49
								100,00%			
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	26.608,31							R$ 26.608,31		R$ 26.608,31
									100,00%		
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	8.015,91								R$ 8.015,91	R$ 8.015,91
										100,00%	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	15.169,81								R$ 15.169,81	R$ 15.169,81
										100,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.480,47								R$ 4.480,47	R$ 4.480,47
										100,00%	

	Valores total no mês	**679.203,18**	R$ 77.729,65	R$ 117.239,59	R$ 95.835,52	R$ 75.087,42	R$ 107.016,34	R$ 84.423,23	R$ 64.913,21	R$ 56.958,22	**R$ 679.203,18**
	Total acumulado	**679.203,18**	**R$ 77.729,65**	**R$ 194.969,24**	**R$ 290.804,76**	**R$ 365.892,18**	**R$ 472.908,52**	**R$ 557.331,75**	**R$ 622.244,96**	**R$ 679.203,18**	**R$ 679.203,18**
	Percentual	100,00%	11,44%	28,71%	42,82%	53,87%	69,63%	82,06%	91,61%	100,00%	100,00%

ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R$ 679.203,18 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)