FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27

| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|
| CONCLUSÃO DA ESCOLA 06 SALA PADRÃO FNDE - SAO BENTO - CAROLINA - MA | SINAPI - 01/2025 - Maranhão<br>SBC - 03/2025 - Maranhão<br>ORSE - 12/2024 - Sergipe<br>SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>72.033.57 | 100,00%<br>72.033.57 | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00%<br>31.922.61 | 50,00%<br>15.961,31 | 50,00%<br>15.961,31 | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 100,00%<br>78.179.16 | 20,00%<br>15.635,83 | 20,00%<br>15.635,83 | 20,00%<br>15.635,83 | 20,00%<br>15.635,83 | 20,00%<br>15.635,83 | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 100,00%<br>198.686.41 | 10,00%<br>19.868,64 | 20,00%<br>39.737,28 | 20,00%<br>39.737,28 | 20,00%<br>39.737,28 | 20,00%<br>39.737,28 | 10,00%<br>19.868,64 | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 100,00%<br>50.736.44 | 20,00%<br>10.147,29 | 20,00%<br>10.147,29 | 20,00%<br>10.147,29 | 20,00%<br>10.147,29 | 20,00%<br>10.147,29 | | |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V) | 100,00%<br>119.622.96 | 20,00%<br>23.924,59 | 20,00%<br>23.924,59 | 20,00%<br>23.924,59 | 20,00%<br>23.924,59 | 5,00%<br>5.981,15 | 5,00%<br>5.981,15 | 10,00%<br>11.962,30 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00%<br>106.743.39 | | 20,00%<br>21.348,68 | 20,00%<br>21.348,68 | 20,00%<br>21.348,68 | 20,00%<br>21.348,68 | 20,00%<br>21.348,68 | |
| 8 | ESQUADRIAS | 100,00%<br>100.131.01 | | | | 25,00%<br>25.032,75 | 25,00%<br>25.032,75 | 25,00%<br>25.032,75 | 25,00%<br>25.032,75 |
| 9 | COBERTURA | 100,00%<br>218.154.94 | | | 40,00%<br>87.261,98 | 20,00%<br>43.630,99 | 20,00%<br>43.630,99 | 20,00%<br>43.630,99 | |
| 10 | REVESTIMENTO | 100,00%<br>180.994.47 | | | 20,00%<br>36.198,89 | 20,00%<br>36.198,89 | 20,00%<br>36.198,89 | 20,00%<br>36.198,89 | 20,00%<br>36.198,89 |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00%<br>133.416.27 | | | | | 30,00%<br>40.024,88 | 30,00%<br>40.024,88 | 40,00%<br>53.366,51 |
| 12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 100,00%<br>5.040.07 | | | | | | 50,00%<br>2.520,04 | 50,00%<br>2.520,04 |
| 13 | PINTURAS | 100,00%<br>40.845.30 | | | | | | 30,00%<br>12.253,59 | 70,00%<br>28.591,71 |
| 14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 100,00%<br>69.670.22 | 50,00%<br>34.835,11 | 50,00%<br>34.835,11 | | | | | |
| 15 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 100,00%<br>12.894.86 | | 50,00%<br>6.447,43 | | | | | 50,00%<br>6.447,43 |
| 16 | PORTAL DE ACESSO | 100,00%<br>7.933.67 | | | | | | | 100,00%<br>7.933,67 |
| 17 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00%<br>2.406,02 | | | | | | | 100,00%<br>2.406,02 |
| **Porcentagem** | | | **13,46%** | **11,76%** | **16,39%** | **15,09%** | **16,63%** | **14,47%** | **12,2%** |
| **Custo** | | | **192.406,33** | **168.037,51** | **234.254,54** | **215.656,30** | **237.737,74** | **206.859,60** | **174.459,31** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **13,46%** | **25,22%** | **41,6%** | **56,69%** | **73,32%** | **87,8%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **192.406,33** | **360.443,84** | **594.698,38** | **810.354,68** | **1.048.092,42** | **1.254.952,02** | **1.429.411,37** |

ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188

Assinado digitalmente por ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

ROBERSSON YURI G. DE CASTRO RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - 2413421351

SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27