FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

Obra
CONCLUSÃO DA ESCOLA 02 SALA PADRÃO FNDE - BACURI DO LAJES - Carolina - MA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SBC - 03/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		29.914,74	29.914,74				
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%				
		4.846,19	4.846,19				
3	SUPERESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%			
		72.143,33	36.071,67	36.071,67			
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		57.307,01		14.326,75	14.326,75	14.326,75	14.326,75
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		19.648,08		4.912,02	4.912,02	4.912,02	4.912,02
6	PAREDES E PAÍNES	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		26.599,00		6.649,75	6.649,75	6.649,75	6.649,75
7	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%		50,00%
		25.755,90			12.877,95		12.877,95
8	COBERTURA	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%	
		55.369,68		16.610,90	16.610,90	22.147,87	
9	REVESTIMENTO	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		70.644,11			21.193,23	21.193,23	28.257,64
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		28.412,25			8.523,68	8.523,68	11.364,90
11	PINTURA	100,00%				50,00%	50,00%
		9.654,57				4.827,29	4.827,29
12	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	100,00%				50,00%	50,00%
		18.682,73				9.341,37	9.341,37
13	LIMPEZA DA OBRA	100,00%					100,00%
		614,79					614,79
Porcentagem			**16,88%**	**18,73%**	**20,28%**	**21,91%**	**22,21%**
Custo			**70.832,59**	**78.571,09**	**85.094,28**	**91.921,95**	**93.172,45**
Porcentagem Acumulado			**16,88%**	**35,61%**	**55,89%**	**77,79%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**70.832,59**	**149.403,68**	**234.497,96**	**326.419,91**	**419.592,38**

ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188

Assinado digitalmente por ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

ROBERSSON YURI G. DE CASTRO RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - 2413421351

SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO:73081892368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27