PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO

Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

OBRA:	Construção de unidade escolar com 06 (seis) salas de aula, biblioteca, sala de informática, pátio de refeitório, sala de professores, diretoria, cantina, banheiros e demais dependências, no Povoado Cocalzinho, a 42,30 km da sede do Município de Pedro do Rosário- MA
DESCRIÇÃO:	Construção de unidade escolar com 06 (seis) salas de aula, biblioteca, sala de informática, pátio de refeitório, sala de professores, diretoria, cantina, banheiros e demais dependências, no Povoado Cocalzinho, a 42,30 km da sede do Município de Pedro do Rosário- MA
LOCAL:	Povoado Cocalzinho, a 42,30 km da sede do Município de Pedro do Rosário- MA

HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387

Assinado de forma digital por HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387
Dados: 2026.08.25 09:36:01 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 116.216,80	100,00% R$ 116.216,80												100,00% **R$ 116.216,80**
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 268.971,72	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,33% R$ 22.405,34	8,37% R$ 22.512,98	100,00% **R$ 268.971,72**
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R$ 29.739,92	100,00% R$ 29.739,92												100,00% **R$ 29.739,92**
4	FUNDAÇÕES	R$ 254.427,36	10,00% R$ 25.442,74	40,00% R$ 101.770,94	40,00% R$ 101.770,94	10,00% R$ 25.442,74									100,00% **R$ 254.427,36**
5	SUPERESTRUTURA	R$ 185.054,88		20,00% R$ 37.010,98	40,00% R$ 74.021,95	20,00% R$ 37.010,98	20,00% R$ 37.010,97								100,00% **R$ 185.054,88**
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 170.145,30			20,00% R$ 34.029,06	20,00% R$ 34.029,06	20,00% R$ 34.029,06	20,00% R$ 34.029,06	20,00% R$ 34.029,06						100,00% **R$ 170.145,30**
7	ESQUADRIAS	R$ 150.593,23							20,00% R$ 30.118,65	20,00% R$ 30.118,65	20,00% R$ 30.118,65	20,00% R$ 30.118,65	20,00% R$ 30.118,63		100,00% **R$ 150.593,23**
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 398.206,75					20,00% R$ 79.641,35	20,00% R$ 79.641,35	20,00% R$ 79.641,35	20,00% R$ 79.641,35	20,00% R$ 79.641,35				100,00% **R$ 398.206,75**
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 21.264,46				100,00% R$ 21.264,46									100,00% **R$ 21.264,46**
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 208.057,81							30,00% R$ 62.417,34	30,00% R$ 62.417,34	30,00% R$ 62.417,34	10,00% R$ 20.805,79			100,00% **R$ 208.057,81**
11	SISTEMAS DE PISOS	R$ 249.658,93					20,00% R$ 49.931,79	20,00% R$ 49.931,79	20,00% R$ 49.931,79	20,00% R$ 49.931,79	20,00% R$ 49.931,77				100,00% **R$ 249.658,93**
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 98.735,76										40,00% R$ 39.494,30	40,00% R$ 39.494,30	20,00% R$ 19.747,16	100,00% **R$ 98.735,76**
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 23.343,22				10,00% R$ 2.334,32	10,00% R$ 2.334,32	20,00% R$ 4.668,64	20,00% R$ 4.668,64	20,00% R$ 4.668,64	20,00% R$ 4.668,66				100,00% **R$ 23.343,22**
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 43.273,41				10,00% R$ 4.327,34	10,00% R$ 4.327,34	20,00% R$ 8.654,68	20,00% R$ 8.654,68	20,00% R$ 8.654,68	20,00% R$ 8.654,69				100,00% **R$ 43.273,41**
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 28.570,36											100,00% R$ 28.570,36		100,00% **R$ 28.570,36**
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 2.254,43									100,00% R$ 2.254,43				100,00% **R$ 2.254,43**
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R$ 2.552,57									100,00% R$ 2.552,57				100,00% **R$ 2.552,57**
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R$ 100.237,69				20,00% R$ 20.047,54	20,00% R$ 20.047,54	20,00% R$ 20.047,54	20,00% R$ 20.047,54	20,00% R$ 20.047,53					100,00% **R$ 100.237,69**
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 98.667,05								30,00% R$ 29.600,12	30,00% R$ 29.600,12	20,00% R$ 19.733,41	20,00% R$ 19.733,40		100,00% **R$ 98.667,05**
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 365.329,44								20,00% R$ 73.065,89	20,00% R$ 73.065,89	20,00% R$ 73.065,89	20,00% R$ 73.065,89	20,00% R$ 73.065,88	100,00% **R$ 365.329,44**
21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 5.849,31												100,00% R$ 5.849,31	100,00% **R$ 5.849,31**
		R$ 2.821.150,40	R$ 193.804,80 R$ 193.804,80	R$ 161.187,26 R$ 354.992,06	R$ 232.227,29 R$ 587.219,35	R$ 166.861,78 R$ 754.081,13	R$ 249.727,71 R$ 1.003.808,84	R$ 219.378,40 R$ 1.223.187,24	R$ 311.914,39 R$ 1.535.101,63	R$ 380.551,33 R$ 1.915.652,96	R$ 365.310,81 R$ 2.280.963,77	R$ 205.623,38 R$ 2.486.587,15	R$ 213.387,92 R$ 2.699.975,07	R$ 121.175,33 R$ 2.821.150,40	R$ 2.821.150,40