PREFEITURA DE BREJÃO
GOVERNO DO POVO

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	Manutenção predial	837.343,31	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.1.	Manutenção predial	837.343,31	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%

Total: R$ 837.343,31

Período:	%:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	69.750,70	69.750,70	69.750,69	69.750,70	69.750,70	69.750,70	69.750,69	69.750,70	69.750,70	69.750,70	69.750,69	70.085,64
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**69.750,70**	**69.750,70**	**69.750,69**	**69.750,70**	**69.750,70**	**69.750,70**	**69.750,69**	**69.750,70**	**69.750,70**	**69.750,70**	**69.750,69**	**70.085,64**
Acumulado:	%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	69.750,70	139.501,40	209.252,09	279.002,79	348.753,49	418.504,19	488.254,88	558.005,58	627.756,28	697.506,98	767.257,67	837.343,31
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**69.750,70**	**139.501,40**	**209.252,09**	**279.002,79**	**348.753,49**	**418.504,19**	**488.254,88**	**558.005,58**	**627.756,28**	**697.506,98**	**767.257,67**	**837.343,31**

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = Certificado Digital PF A1, Videoconferencia, 37644555000186, AC SyngularID Multipla
Data: 2026.08.24 17:57:52 -03'00'

Brejão/PE
Local

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Inocêncio Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 D/PE
ART/RRT: PE20251283922

Prefeitura de Brejão/PE
Fiscal