CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO UNIFICADO DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO UNIFICADO DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-MA

DATA : **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,68%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.634,44	100%												**100%**
			24.634,44												**24.634,44**
2	MOVIMENTO DE TERRAS	15.402,01	100%												**100%**
			15.402,01												**15.402,01**
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	150.739,57		40%	40%	20%									**100%**
				60.295,83	60.295,83	30.147,91									**150.739,57**
4	SUPERESTRUTURA	944.671,90				25%	25%	25%	25%						**100%**
						236.167,98	236.167,98	236.167,98	236.167,96						**944.671,90**
5	PAREDES E PAINEIS	293.160,57					30%	25%	25%	20%					**100%**
							87.948,17	73.290,14	73.290,14	58.632,12					**293.160,57**
6	ESQUADRIAS	171.083,24								20%	20%	20%	20%	20%	**100%**
										34.216,65	34.216,65	34.216,65	34.216,65	34.216,64	**171.083,24**
7	IMPERMEABILIZAÇÀO	4.083,31				100%									**100%**
						4.083,31									**4.083,31**
8	REVESTIMENTOS	349.001,31						25%	25%	25%	25%				**100%**
								87.250,33	87.250,33	87.250,33	87.250,32				**349.001,31**
9	PAVIMENTAÇÃO	495.229,47							25%	25%	25%	25%			**100%**
									123.807,37	123.807,37	123.807,37	123.807,36			**495.229,47**
10	RODAPÉS E PEITORIS	5.999,98								100%					**100%**
										5.999,98					**5.999,98**
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	129.099,35			10%	20%	20%	20%	20%	10%					**100%**
					12.909,94	25.819,87	25.819,87	25.819,87	25.819,87	12.909,93					**129.099,35**
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	60.089,96			10%	25%	25%	20%	20%						**100%**
					6.009,00	15.022,49	15.022,49	12.017,99	12.017,99						**60.089,96**
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	55.194,60			10%	25%	25%	20%	20%						**100%**
					5.519,46	13.798,65	13.798,65	11.038,92	11.038,92						**55.194,60**
14	LOUÇAS E METAIS	9.660,68											100%		**100%**
													9.660,68		**9.660,68**
15	BANCADAS	6.116,45										100%			**100%**
												6.116,45			**6.116,45**
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	46.833,60								20%	20%	30%	30%		**100%**
										9.366,72	9.366,72	14.050,08	14.050,08		**46.833,60**
17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-EXTINTORES	9.410,84												100%	**100%**
														9.410,84	**9.410,84**
18	PINTURA	228.275,57									20%	30%	30%	20%	**100%**
											45.655,11	68.482,67	68.482,67	45.655,12	**228.275,57**
19	SERVIÇOS FINAIS	11.784,00												100%	**100%**
														11.784,00	**11.784,00**
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	172.286,52								20%	20%	20%	20%	20%	**100%**
										34.457,30	34.457,30	34.457,30	34.457,30	34.457,32	**172.286,52**
TOTAL		**3.182.757,37**	40.036,45	60.295,83	84.734,23	325.040,21	378.757,16	445.585,23	569.392,58	366.640,40	334.753,47	281.130,51	160.867,38	135.523,92	**3.182.757,37**
			40.036,45	100.332,28	185.066,51	510.106,72	888.863,88	1.334.449,11	1.903.841,69	2.270.482,09	2.605.235,56	2.886.366,07	3.047.233,45	3.182.757,37	