Assinado digitalmente
ELAINE APARECIDA DAS NEVES:17956172738
05/11/2026 - 14:58:03

Obra: **Polentão Venda Nova do Imigrante - Instalações elétricas, PPCI, Cabeamento estruturado**

Prefeitura Municipal de
**VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
Estado do Espírito Santo

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO ELÉTRICO | 100,00% | 24,33% | 23,10% | 39,76% | 12,81% |
| | | R$ 1.161.518,83 | R$ 257.734,20 | R$ 250.486,87 | R$ 494.884,30 | R$ 158.413,46 |
| 1.1 | COMPONENTES | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 44.704,12 | R$ 11.176,03 | R$ 11.176,03 | R$ 11.176,03 | R$ 11.176,03 |
| 1.2 | ELETRODUTOS E INSTALAÇÕES APARENTES | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 134.207,63 | R$ 33.551,91 | R$ 33.551,91 | R$ 33.551,91 | R$ 33.551,91 |
| 1.3 | CONDUTORES | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | - |
| | | R$ 658.447,04 | R$ 164.611,76 | R$ 164.611,76 | R$ 329.223,52 | |
| 1.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 34.247,29 | - | - | R$ 17.123,65 | R$ 17.123,65 |
| 1.5 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS | 100% | 25,00% | | 50,00% | 25,00% |
| | | R$ 28.989,29 | R$ 7.247,32 | - | R$ 14.494,65 | R$ 7.247,32 |
| 1.6 | EXTERNA | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 164.588,71 | R$ 41.147,18 | R$ 41.147,18 | R$ 41.147,18 | R$ 41.147,18 |
| 1.7 | ELÉTRICO PPCI | 100% | | | 50% | 50% |
| | | R$ 96.334,75 | | | R$ 48.167,38 | R$ 48.167,38 |
| 2 | SPDA | 100,00% | 37,45% | 37,45% | 25,10% | |
| | | R$ 203.686,14 | R$ 76.283,77 | R$ 76.283,77 | R$ 51.118,60 | |
| 2.1 | ATERRAMENTO | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | R$ 101.448,94 | R$ 50.724,47 | R$ 50.724,47 | - | - |
| 2.2 | DESCIDAS | 100% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | |
| | | R$ 92.546,74 | R$ 23.136,69 | R$ 23.136,69 | R$ 46.273,37 | - |
| 2.3 | COMPONENTES | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | |
| | | R$ 9.690,45 | R$ 2.422,61 | R$ 2.422,61 | R$ 4.845,23 | - |
| 3 | CABEAMENTO EXTRUTURADO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 111.363,68 | | | R$ 55.681,84 | R$ 55.681,84 |
| 3.1 | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 44.604,36 | - | - | R$ 22.302,18 | R$ 22.302,18 |
| 3.2 | CONDUTORES | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 49.755,70 | - | - | R$ 24.877,85 | R$ 24.877,85 |
| 3.3 | COMPONENTES | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 17.003,62 | - | - | R$ 8.501,81 | R$ 8.501,81 |
| 4 | PPCI | 100,00% | 12,15% | 12,15% | 37,85% | 37,85% |
| | | 292.749,74 | R$ 38.802,16 | R$ 38.802,16 | R$ 107.572,71 | R$ 107.572,71 |
| 4.1 | TUBOS | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 104.850,85 | R$ 26.212,71 | R$ 26.212,71 | R$ 26.212,71 | R$ 26.212,71 |
| 4.2 | COMPONENTES | 100% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 137.541,09 | - | - | R$ 68.770,55 | R$ 68.770,55 |
| 4.3 | COMPLEMENTARES | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 50.357,80 | R$ 12.589,45 | R$ 12.589,45 | R$ 12.589,45 | R$ 12.589,45 |

Protocolo: 26199/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 337d93f634753f4346cc16855783044f

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Porcentagem do período** | 100,00% | 22,95% | 22,07% | 38,52% | 16,45% |
| | **Total do período** | **1.769.318,39** | **R$ 372.820,13** | **R$ 365.572,81** | **R$ 709.257,44** | **R$ 321.668,01** |
| | **Porcentagem acumulada** | | 22,95% | 45,02% | 83,55% | 100,00% |
| | **Total acumulado** | | **R$ 372.820,13** | **R$ 738.392,94** | **R$ 1.447.650,38** | **R$ 1.769.318,39** |

**Total** **1.769.318,39**

Venda Nova do Imigrante-ES, 05 de novembro de 2026.

Elaine Aparecida das Neves
Eng. Civil - CREA-ES 0051261/D

Protocolo: 26199/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 337d93f634753f4346cc16855783044f