Processo Administrativo n.º 10.268/2025

ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA Nº 271 | PMI
PROCESSO Nº 10268/25 | VISTO

Silmara Nobrega Freire
Engenheira Civil
CREA/RJ 2016111541
Matrícula 50181

Itatiaia PREFEITURA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO ARRUINADO - CAMPO ALEGRE

Processo: 10268/2025
Endereço: RUA JOÃO AZEVEDO CARNEIRO MAIA, CAMPO ALEGRE, ITATIAIA/RJ
Município: ITATIAIA - RJ
Natureza: 0
Mês base de preços: EMOP 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI: 26,39%
BDI DIF: 0,00%
Prazo da Obra: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	TOTAL	%
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.094,87	R$ 4.094,87	4,76%
2,0	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA E RETIRADA DE ENTULHO	81.936,29	R$ 81.936,29	95,24%
	TOTAL	86.031,16	R$ 86.031,16	100,00%
	%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL ACUMULADO	86.031,16		
	% ACUMULADA	100,00%		

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230