Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2024	WAYNA DA PENHA SAD LYRIO STRINGARI	04/10/2024 01:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto “Passarinhando nas escolas: educação ambiental e científica”.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolas selecionadas para participar do projeto declinarem da participação.	Ocorrência de eventos fortuitos que interfiram no cronograma da escola.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Reorganização do cronograma de atendimento às escolas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cadastro de reserva para outras escolas interessadas em participar do projeto.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar novas escolas do cadastro de reserva.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência do tempo previsto para atendimento à escola.	Ocorrência de eventos fortuitos que interfiram no desenvolvimento das atividades previstas.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não realização de todas as atividades previstas para uma dada escola.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cardápio de atividades alternativas.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir alguma atividade por atividades alternativas planejadas com antecedência que caibam no tempo disponível.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência dos recursos previstos para execução das atividades.	Mudanças nos valores dos produtos e serviços ao longo da execução do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não realização de todas as atividades previstas para uma dada escola.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar aumento de preços dos produtos e serviços previstos no projeto.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Informar contratante e organizar justificativas para realização de possível aditivo ao convênio.			**Responsável:**	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO

Coordenadora do Projeto

SAMIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Fiscal do Projeto