CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREEN
PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRA DO	0	983085/2025	REFORMA DO EST/

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

29. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	IMPLANT. 1	ARQUIB. 01 2	ARQUIB. 02 3	DEPÓSITO 4	ALAMBR. 5	ADM 01 6	ADM 02 7	ADM 03 8	ADM 04 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1						
2	ARQUIBANCADA FUNDAÇÃO		1	1						
3	ARQUIBANCADA SUPERESTRUTURA		2	2						
4	ARQUIBANCADA EST. PILARES		2	2						
5	ARQUIBANCADA EST. COBERTURA		3	3						
6	ARQUIBANCADA TELHAMENTO		3	3						
7	DEPÓSITO PRELIMINARES				1					
8	DEPÓSITO INFRAESTRUTURA				1					
9	DEPÓSITO SUPERESTRUTURA				1					
10	DEPÓSITO VEDAÇÃO				1					
11	DEPÓSITO COBERTURA				2					
12	DEPÓSITO ESQUADRIAS				3					
13	DEPÓSITO REVEST. DE PAREDE				2					
14	DEPÓSITO REVEST. DE PISO				2					
15	DEPÓSITO FORRO				3					
16	DEPÓSITO PINTURA				4					
17	DEPÓSITO LIMPEZA FINAL				4					
18	INST. ELÉTRICAS - PRELIMINARES	3								
19	INST. ELÉTRICAS - COMPLEMENTOS	4								
20	INST. ELÉTRICAS - SUBS. REFLETORES	2								
21	ESTACIONAMENTO INTERTRAVADO	2								
22	PASSEIOS DE CONCRETO	4								
23	ALAMBRADRO - DEMOLIÇÃO					2				
24	ALAMBRADRO - VEDAÇÃO					2				
25	ALAMBRADRO - REVESTIMENTO					4				
26	ALAMBRADRO - PINTURA					3				
27	ALAMBRADRO - TELAS MURETA					3				
28	PROTEÇÃO TELA GOL					4				
29	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						1	2	3	4

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	8,99%	30,13%	42,96%	17,92%
	R$	50.765,12	170.219,70	242.677,16	101.245,07
Acumulado	%	8,99%	39,12%	82,08%	100,00%
	R$	50.765,12	220.984,82	463.661,98	564.907,05
Administração Local	%	8,75%	38,75%	81,25%	100,00%

PORTO A

Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026

Data

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153
Dados: 2026.08.07 17:29:38 -03'00'