UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO	21/10/2026 15:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Censo Agro: Projetor

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada	Especificação técnica insuficiente, contraditória ou restritiva	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamento obsoleto ou que não atenda os requisitos da administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição clara, suficiente e proporcional; revisão das exigências de resolução, luminosidade, contraste, conexões, tensão, acessórios e garantia; admissão de soluções equivalentes quando tecnicamente cabível.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência antes da publicação; corrigir inconsistências identificadas e, se necessário, ajustar ou republicar o instrumento.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços sem representatividade	Pesquisa de preços sem representatividade ou com valores discrepantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou valor abaixo do praticado de mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar referências compatíveis com o objeto e tratar valores discrepantes.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar ou refazer a pesquisa de preços e atualizar a estimativa antes da contratação.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento da aquisição para o censo					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos proporcionais, prazos exequíveis, pesquisa de preços consistente e ampla divulgação do procedimento.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar especificações, estimativa e condições de fornecimento; promover novo procedimento, se cabível.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta incompatível	Proposta vencedora incompatível com as especificações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Equipamento não atende as especificações da administração					

	Ações Preventivas	
P-01	Exigir descrição do modelo ofertado e documentação técnica suficiente para verificação objetiva da conformidade.	**Responsável:** EFFREIN AMARAL ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência quando cabível; recusar proposta ou item desconforme e convocar o próximo licitante conforme o procedimento aplicável.	**Responsável:** EFFREIN AMARAL ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Atraso na entrega dos equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades censitárias e atraso no cronograma do Censo Agro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar prazo, local e condições de entrega de forma inequívoca; acompanhar o prazo após a emissão do empenho ou instrumento equivalente.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, estabelecer prazo para regularização e aplicar as medidas administrativas previstas, resguardados contraditório e ampla defesa.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento avariado, usado ou divergente	Entrega de equipamento avariado, usado ou divergente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento do equipamento às operações censitárias,					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever entrega de bens novos, inspeção, conferência de marca/modelo, número de série, acessórios e testes funcionais antes do recebimento definitivo.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o bem, registrar a ocorrência e exigir substituição ou correção no prazo estabelecido.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade elétrica ou de conectividade	Incompatibilidade elétrica ou de conectividade no local de uso	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demais periféricos da administração não são compatíveis com o objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente tensão Bivolt, HDMI, USB, computadores institucionais e condições das superfícies de projeção			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar adaptadores tecnicamente adequados ou realocar o equipamento, sem alterar indevidamente o objeto contratado.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Garantia ou assistência técnica ineficaz	Garantia ineficaz	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamento com avarias técnicas e sem possibilidade de reposição legal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo e condições de garantia, canais de atendimento, obrigações de reparo e substituição.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a garantia; registrar chamados e adotar medidas contratuais em caso de descumprimento.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extravio, dano ou guarda inadequada após o recebimento	Extravio, dano ou guarda inadequada após o recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Avarias no objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar tombamento, identificar responsáveis pela carga, definir local seguro de guarda e orientar sobre transporte e uso.			**Responsável:** DIEISON VEDOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar ocorrência, apurar responsabilidade e adotar providências de recuperação, manutenção ou reposição cabíveis.			**Responsável:** LEANDRO FABIO DE JESUS COUTINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEISON VEDOY

Gerente dos Recursos Materiais

Gestão de Contrato

LEANDRO BRUNHOLI RAMOS

Coordenador Operacional do Censo Agro

Documento assinado eletronicamente por BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO, Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, em 23 de Outubro de 2026, às 16:40:42, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 3120438338117942575 e o código CRC CF670948.

Documento assinado eletronicamente por DIEISON VEDOY, Gerente Nível I, em 23 de Outubro de 2026, às 16:56:50, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 270281930368502963 e o código CRC 38DF1AFB.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BRUNHOLI RAMOS, Chefe de Agência Nível III, em 23 de Outubro de 2026, às 17:22:03, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 21577210432424311 88 e o código CRC F99C6AA5.