CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
110840921	993439	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIC	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ME

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
2.	**QUADRA DOS IMIGRANTES**	**510.488,84**	% Período:	20,24%	8,46%	63,01%	8,29%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.449,35	% Período:	100,00%											
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.561,40	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.3.	QUADRA	472.191,29	% Período:	18,63%	8,96%	64,33%	8,08%								
2.3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	33.232,91	% Período:	100,00%											
2.3.2.	FUNDAÇÃO	17.333,03	% Período:	100,00%											
2.3.3.	ESTRUTURA	37.400,53	% Período:	100,00%											
2.3.4.	MURETA	42.310,80	% Período:		100,00%										
2.3.5.	PAVIMENTAÇÃO	217.869,27	% Período:			100,00%									
2.3.6.	ACESSÓRIOS	18.727,76	% Período:				100,00%								
2.3.7.	ESQUADRIAS	85.884,31	% Período:			100,00%									
2.3.8.	COBERTURA	19.432,68	% Período:				100,00%								
2.4.	ELÉTRICA	17.020,41	% Período:			100,00%									
2.5.	SERVIÇOS FINAIS	3.266,39	% Período:				100,00%								

Total: R$ 510.488,84

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	20,24%	8,46%	63,01%	8,29%								
	Repasse:	98.552,80	41.213,36	306.863,78	40.370,06								
	Contrapartida:	4.753,37	1.987,79	14.800,56	1.947,12								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**103.306,17**	**43.201,15**	**321.664,34**	**42.317,18**								
Acumulado:	%:	20,24%	28,70%	91,71%	100,00%								
	Repasse:	98.552,80	139.766,16	446.629,94	487.000,00								
	Contrapartida:	4.753,37	6.741,16	21.541,72	23.488,84								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**103.306,17**	**146.507,32**	**468.171,66**	**510.488,84**								
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

MEDICILANDIA
Local

terça-feira, 9 de junho de 2026
Data

JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277

Assinado digitalmente por JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
ND: C=BR, CN=JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 09:19:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Responsável Técnico
Nome: JOAS DE ARAUJO GOMES
CREA/CAU: A138927-0
ART/RRT: 16457579