CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Translado/OBI	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Translado/OBI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA	1108450021	993439	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA	1108450021	993439

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

17

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	SERVIÇOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA E VEDAÇÕES	INSTALAÇÕES E REVESTIMENTOS	ACABAMENTOS FINAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
			1	2	3	4
	Total:	**510.488,84**	**103.306,17**	**43.201,15**	**321.664,34**	**42.317,18**
1	SERVIÇO PRELIMINARES	14.440,35	14.440,35	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.561,40	890,35	890,35	890,35	890,35
3	QUADRA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	33.232,01	33.232,01	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	17.333,03	17.333,03	-	-	-
5	ESTRUTURA	37.400,53	37.400,53	-	-	-
6	MURETA	42.310,80	-	42.310,80	-	-
7	QUADRA - PAVIMENTAÇÃO	81.383,80	-	-	81.383,80	-
8	PISO EM CONCRETO	103.481,31	-	-	103.481,31	-
9	PISO CIMENTADO	33.004,16	-	-	33.004,16	-
10	ACESSÓRIOS	18.727,76	-	-	-	18.727,76
11	QUADRA - ESQUADRIAS	16.296,51	-	-	16.296,51	-
12	ALAMBRADO	69.587,80	-	-	69.587,80	-
13	COBERTURA	19.432,68	-	-	-	19.432,68
14	SERVIÇO FINAIS E ENTREGA	3.266,39	-	-	-	3.266,39
15	INFRAESTRUTURA ELETRICA	14.501,13	-	-	14.501,13	-
16	CABEAMENTO E QUADROS ELETRICOS	268,96	-	-	268,96	-
17	APARELHOS, LUMINARIAS E TESTES	2.250,32	-	-	2.250,32	-

MEDICILANDIA
Local

terca-feira, 9 de junho de 2026
Data

JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277

Responsável Técnico
Nome: JOAS DE ARAUJO GOMES
CREA/CAU: A159977-5
ART/RRT: 16457476

Responsável Técnico
Nome: JOAS DE ARAUJO GOMES
CREA/CAU: A159977-5
ART/RRT: 16457476