CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PARÁ

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 23,38%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 43.690,34	13,61 %	12,73 %	12,73 %	12,56 %	9,51 %	12,72 %	12,72 %	13,42 %	**100,00 %**
			R$ 5.946,26	R$ 5.561,78	R$ 5.561,78	R$ 5.487,51	R$ 4.154,95	R$ 5.557,41	R$ 5.557,41	R$ 5.863,24	**R$ 43.690,34**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 17.083,26	50,00 %							50,00 %	**100,00 %**
			R$ 8.541,63							R$ 8.541,63	**R$ 17.083,26**
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 41.809,50	30,00 %	25,00 %	25,00 %	20,00 %					**100,00 %**
			R$ 12.542,85	R$ 10.452,38	R$ 10.452,38	R$ 8.361,89					**R$ 41.809,50**
4	EXECUÇÃO DO PASSEIO	R$ 952.903,09	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	**100,00 %**
			R$ 142.935,46	R$ 142.935,46	R$ 142.935,46	R$ 142.935,46	R$ 95.290,31	R$ 95.290,31	R$ 95.290,31	R$ 95.290,32	**R$ 952.903,09**
5	PISO INTERTRAVADO	R$ 193.235,90					10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	**100,00 %**
							R$ 19.323,59	R$ 57.970,77	R$ 57.970,77	R$ 57.970,77	**R$ 193.235,90**
		R$ 1.248.722,09	**R$ 169.966,20**	**R$ 158.949,62**	**R$ 158.949,62**	**R$ 156.784,86**	**R$ 118.768,85**	**R$ 158.818,49**	**R$ 158.818,49**	**R$ 167.665,96**	**R$ 1.248.722,09**
			R$ 169.966,20	**R$ 328.915,82**	**R$ 487.865,44**	**R$ 644.650,30**	**R$ 763.419,15**	**R$ 922.237,64**	**R$ 1.081.056,13**	**R$ 1.248.722,09**	

DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA: 151536623-5