ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CNPJ/MF Nº. 34.593.541/0001-92

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PA	SINAPI - 05/2026 - Pará SICRO3 - 01/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	30,9%	Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE 20,00 METROS PONTE DE CONCRETO - VICINAL 180 SUL	100,00% 730.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00	10,00% 73.000,00		
2	CONSTRUÇÃO DE 65,00 METROS PONTE - VICINAL 180 SUL - RIO URUARÁ	100,00% 2.762.500,00			10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00	10,00% 276.250,00
3	CONSTRUÇÃO DE 15,00 METROS PONTE DE CONCRETO - VICINAL 150 SUL	100,00% 547.500,00			10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00	10,00% 54.750,00
Porcentagem			**1,81%**	**1,81%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**8,19%**	**8,19%**
Custo			**73.000,00**	**73.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**331.000,00**	**331.000,00**
Porcentagem Acumulado			**1,81%**	**3,61%**	**13,61%**	**23,61%**	**33,61%**	**43,61%**	**53,61%**	**63,61%**	**73,61%**	**83,61%**	**91,81%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**73.000,00**	**146.000,00**	**550.000,00**	**954.000,00**	**1.358.000,00**	**1.762.000,00**	**2.166.000,00**	**2.570.000,00**	**2.974.000,00**	**3.378.000,00**	**3.709.000,00**	**4.040.000,00**

URUARA-PA, 27 de Outubro de 2026

Jose Wellington Mourao Veras:16950739249

Assinado digitalmente por Jose Wellington Mourao Veras:16950739249
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41347809000171, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Jose Wellington Mourao Veras:16950739249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Jose Wellington Mourão Veras
Engenheiro Civil
CREA/PA: 1503030989