Obra:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA - VILA PLANALTO (KM 150)

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará

B.D.I.
26,36%

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00%
		R$ 8.544,08	R$ 6.408,06	R$ 6.408,06	R$ 6.408,06	R$ 6.408,06	R$ 8.544,08	R$ 42.720,42
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00%					50,00%	100,00%
		R$ 12.895,39					R$ 12.895,39	R$ 25.790,78
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%					100,00%
		R$ 3.395,00	R$ 3.395,00					R$ 6.789,99
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%						100,00%
		R$ 19.470,26						R$ 19.470,26
5	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100 M	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	100,00%
		R$ 21.562,06	R$ 64.686,19	R$ 107.810,32	R$ 107.810,32	R$ 107.810,32	R$ 21.562,06	R$ 431.241,27
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			50,00%	50,00%			100,00%
				R$ 33.965,58	R$ 33.965,58			R$ 67.931,15
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				50,00%	50,00%		100,00%
					R$ 265.861,44	R$ 265.861,44		R$ 531.722,88
8	PISO E CALÇADA DE PROTEÇÃO				50,00%	50,00%		100,00%
					R$ 4.435,53	R$ 4.435,53		R$ 8.871,05
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00%	100%
							R$ 6.317,58	R$ 6.317,58
10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R$ 11.581,17	R$ 11.581,17	R$ 11.581,17	R$ 11.581,17	R$ 46.324,66
11	LIGAÇÕES DOMICILIARES					50,00%	50,00%	100,00%
						R$ 21.232,83	R$ 21.232,83	R$ 42.465,65
TOTAL SIMPLES		R$ 65.866,79	R$ 74.489,25	R$ 159.765,12	R$ 430.062,09	R$ 417.329,34	R$ 82.133,11	R$ 1.229.645,69
% SIMPLES		5,36%	6,06%	12,99%	34,97%	33,94%	6,68%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R$ 65.866,79	R$ 140.356,04	R$ 300.121,16	R$ 730.183,25	R$ 1.147.512,58	R$ 1.229.645,69	
% ACUMULADO		5,36%	11,41%	24,41%	59,38%	93,32%	100,00%	

URUARÁ-PARÁ, 11 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico:
Nome
CREA/CAU:

João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23

Assinado de forma digital por João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23
Dados: 2026.08.20 15:53:47 -03'00'