27:27

Acesso à Informação

Usuário: CARLOS ANTONIO ZANCAN
CPF: 870.727.502-15

Sair do Sistema
20/08/2026 10:58 - v.3.10.18-b30442951

Transfere gov.br

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 937759

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

34.593.541/0001-92 - MUNICIPIO DE URUARA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentua Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 42.720,42	-	1	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R$ 8.544,08
				2	AGO/2026	15,00 %	35,00 %	R$ 14.952,15
				3	SET/2026	15,00 %	50,00 %	R$ 21.360,21
				4	OUT/2026	15,00 %	65,00 %	R$ 27.768,27
				5	NOV/2026	15,00 %	80,00 %	R$ 34.176,34
				6	DEZ/2026	20,00 %	100,00 %	R$ 42.720,42
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 25.790,78	-	1	JUL/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 12.895,39
				2	AGO/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 12.895,39
				3	SET/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 12.895,39
				4	OUT/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 12.895,39
				5	NOV/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 12.895,39
				6	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 25.790,78
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.789,99	-	1	JUL/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 3.395,00
				2	AGO/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 6.789,99
				3	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 6.789,99
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 6.789,99
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 6.789,99
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 6.789,99
4	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 19.470,26	-	1	JUL/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
				2	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
				3	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.470,26
5	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECÃNICO PROF 100 M-ESTUDO HIDROGEOLOGICO	R$ 7.581,60	-	1	JUL/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 3.790,80
				2	AGO/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 7.581,60
				3	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 7.581,60
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 7.581,60
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 7.581,60
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 7.581,60
6	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-FURO DE SONDAGEM E PERFILAGEM	R$ 43.161,42	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 21.580,71
				3	SET/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 43.161,42

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentua Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
	GEOFISICA-SERVIÇOS PRELIMINARES			4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 43.161,42
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 43.161,42
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 43.161,42
7	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-FURO DE SONDAGEM E PERFILAGEM GEOFISICA-PERFURAÇÃO DE SONDAGEM	R$ 149.610,00	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 149.610,00
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 149.610,00
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 149.610,00
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 149.610,00
8	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-FURO DE SONDAGEM E PERFILAGEM GEOFISICA-PERFILAGEM GEOFISICA	R$ 18.954,00	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 18.954,00
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 18.954,00
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 18.954,00
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 18.954,00
9	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE	R$ 13.646,90	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 13.646,90
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 13.646,90
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 13.646,90
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 13.646,90
10	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-ALARGAMENTO DA PERFURAÇÃO	R$ 3.538,10	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 3.538,10
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 3.538,10
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 3.538,10
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 3.538,10
11	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-COMPLEMENTAÇÃO	R$ 95.717,90	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 95.717,90
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 95.717,90
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 95.717,90
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 95.717,90
12	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO	R$ 41.850,48	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 41.850,48
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 41.850,48
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 41.850,48
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 41.850,48
13	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-CIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO	R$ 5.155,49	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 5.155,49
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 5.155,49
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 5.155,49
14	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-PROTEÇÃO SUPERFICIAL	R$ 1.069,76	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 1.069,76
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 1.069,76
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 1.069,76
15	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.348,54	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 3.348,54
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 3.348,54
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 3.348,54

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentua Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
16	CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100M-FORNECIMENTO DE MATERIAL	R$ 47.607,08	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 47.607,08
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 47.607,08
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 47.607,08
17	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R$ 67.931,15	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 33.965,58
				4	OUT/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 67.931,15
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 67.931,15
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 67.931,15
18	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	R$ 531.722,88	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 265.861,44
				5	NOV/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 531.722,88
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 531.722,88
19	PISO E CALÇADA DE PROTEÇÃO	R$ 8.871,05	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 4.435,53
				5	NOV/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 8.871,05
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 8.871,05
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.317,58	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				5	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				6	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 6.317,58
21	REDE DE DISTRIBUIÇÃO-MOVIMENTO DE TERRA	R$ 7.990,00	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	25,00 %	25,00 %	R$ 1.997,50
				4	OUT/2026	25,00 %	50,00 %	R$ 3.995,00
				5	NOV/2026	25,00 %	75,00 %	R$ 5.992,50
				6	DEZ/2026	25,00 %	100,00 %	R$ 7.990,00
22	REDE DE DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O HIDRÁULICO-MECÂNICO	R$ 38.334,66	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	25,00 %	25,00 %	R$ 9.583,67
				4	OUT/2026	25,00 %	50,00 %	R$ 19.167,33
				5	NOV/2026	25,00 %	75,00 %	R$ 28.751,00
				6	DEZ/2026	25,00 %	100,00 %	R$ 38.334,66
23	LIGAÇÕES DOMICILIARES-MOVIMENTO DE TERRA	R$ 10.258,85	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				5	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 5.129,43
				6	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 10.258,85
24	LIGAÇÕES DOMICILIARES-FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O HIDRÁULICO-MECÂNICO	R$ 32.206,80	-	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				4	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				5	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 16.103,40
				6	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 32.206,80

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUL/2026	3,91 %	3,91 %	R$ 48.095,53
2	AGO/2026	2,86 %	6,77 %	R$ 83.270,10
3	SET/2026	32,27 %	39,05 %	R$ 480.123,00
4	OUT/2026	30,86 %	69,90 %	R$ 859.555,63
5	NOV/2026	25,17 %	95,07 %	R$ 1.169.074,66
6	DEZ/2026	4,93 %	100,00 %	R$ 1.229.645,69