CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032026/096838	202642660016	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAR	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUAR	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**2.178.350,80**	% Período:	11,42%	21,71%	21,71%	21,71%	13,02%	10,43%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	42.137,03	% Período:	11,42%	21,71%	21,71%	21,71%	13,02%	10,43%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.647,95	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	3.779,04	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	3.779,04	% Período:						100,00%						
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	1.854.730,65	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%						
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	225.637,39	% Período:	100,00%											
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	19.386,90	% Período:						100,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	14.252,80	% Período:						100,00%						

Total: R$ 2.178.350,80

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	11,42%	21,71%	21,71%	21,71%	13,02%	10,43%						
	Repasse:	227.357,36	431.947,38	431.947,38	431.947,38	259.166,12	207.634,38						
	Contrapartida:	21.519,07	40.883,23	40.883,23	40.883,24	24.529,72	19.652,31						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**248.876,43**	**472.830,61**	**472.830,61**	**472.830,61**	**283.695,84**	**227.286,70**						
Acumulado:	%:	11,42%	33,13%	54,84%	76,54%	89,57%	100,00%						
	Repasse:	227.357,36	659.304,74	1.091.252,12	1.523.199,50	1.782.365,62	1.990.000,00						
	Contrapartida:	21.519,07	62.402,30	103.285,53	144.168,77	168.698,49	188.350,80						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**248.876,43**	**721.707,04**	**1.194.537,65**	**1.667.368,26**	**1.951.064,10**	**2.178.350,80**						
	Administração Local:												

URUARÁ - PARÁ
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
CREA/CAU: 151536623-5
ART/RRT: PA20261538525