CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, LOCALIZADA NA VILA DO KM 190 NORTE.
LOCAL:	VILA DO KM 190 NORTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PA

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA	R$ 1.970.128,97	2,59 % R$ 51.113,11	4,93 % R$ 97.140,55	3,88 % R$ 76.362,45	4,24 % R$ 83.613,20	3,78 % R$ 74.512,16	3,41 % R$ 67.217,10	1,11 % R$ 21.847,30	6,15 % R$ 121.124,61	9,88 % R$ 194.654,24
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 63.233,61	2,61 % R$ 1.650,40	4,85 % R$ 3.066,83	3,87 % R$ 2.447,14	4,21 % R$ 2.662,13	3,81 % R$ 2.409,20	3,40 % R$ 2.149,94	2,20 % R$ 1.391,14	6,10 % R$ 3.857,25	6,15 % R$ 3.888,87
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 81.229,18	50,00 % R$ 40.614,59	50,00 % R$ 40.614,59							
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 35.392,47	25,00 % R$ 8.848,12	25,00 % R$ 8.848,12	25,00 % R$ 8.848,12	25,00 % R$ 8.848,11					
1.4	INFRAESTRUTURA	R$ 140.119,28		20,00 % R$ 28.023,86	20,00 % R$ 28.023,86	20,00 % R$ 28.023,86	20,00 % R$ 28.023,86	20,00 % R$ 28.023,84			
1.5	SUPERESTRUTURA	R$ 102.280,88			20,00 % R$ 20.456,18	20,00 % R$ 20.456,18	20,00 % R$ 20.456,18	20,00 % R$ 20.456,18	20,00 % R$ 20.456,16		
1.6	REVESTIMENTO	R$ 469.069,45								25,00 % R$ 117.267,36	25,00 % R$ 117.267,36
1.7	COBERTURA	R$ 242.871,30									25,00 % R$ 60.717,83
1.8	FORRO	R$ 124.806,89									
1.9	PISO	R$ 175.208,53									
1.10	ESQUADRIAS	R$ 106.551,71									
1.11	GRADIS	R$ 31.395,58									
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 82.935,74		20,00 % R$ 16.587,15	20,00 % R$ 16.587,15	20,00 % R$ 16.587,15	20,00 % R$ 16.587,15	20,00 % R$ 16.587,14			
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 14.071,54				50,00 % R$ 7.035,77	50,00 % R$ 7.035,77				
1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 42.600,60									30,00 % R$ 12.780,18
1.15	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 80.430,93									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, LOCALIZADA NA VILA DO KM 190 NORTE.
LOCAL:	VILA DO KM 190 NORTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PA

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.16	MURO	R$ 129.268,71									
1.17	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	R$ 14.896,49									
1.18	REFORMA BANHEIRO	R$ 10.089,60									
1.19	SERVIÇOS FINAIS	R$ 23.676,48									
		R$ 1.970.128,97	**R$ 51.113,11**	**R$ 97.140,55**	**R$ 76.362,45**	**R$ 83.613,20**	**R$ 74.512,16**	**R$ 67.217,10**	**R$ 21.847,30**	**R$ 121.124,61**	**R$ 194.654,24**
			R$ 51.113,11	**R$ 148.253,66**	**R$ 224.616,11**	**R$ 308.229,31**	**R$ 382.741,47**	**R$ 449.958,57**	**R$ 471.805,87**	**R$ 592.930,48**	**R$ 787.584,72**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA	R$ 1.970.128,97	10,87 %	19,19 %	12,13 %	5,65 %	3,33 %	2,80 %	2,01 %	1,96 %	2,09 %
			R$ 214.177,66	R$ 378.119,58	R$ 239.037,14	R$ 111.276,50	R$ 65.547,36	R$ 55.208,36	R$ 39.575,16	R$ 38.563,41	R$ 41.039,08
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 63.233,61	12,20 %	12,20 %	16,00 %	8,60 %	2,00 %	2,50 %	3,50 %	1,90 %	3,90 %
			R$ 7.714,50	R$ 7.714,50	R$ 10.117,38	R$ 5.438,09	R$ 1.264,67	R$ 1.580,84	R$ 2.213,18	R$ 1.201,44	R$ 2.466,11
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 81.229,18									
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 35.392,47									
1.4	INFRAESTRUTURA	R$ 140.119,28									
1.5	SUPERESTRUTURA	R$ 102.280,88									
1.6	REVESTIMENTO	R$ 469.069,45	25,00 %	25,00 %							
			R$ 117.267,36	R$ 117.267,37							
1.7	COBERTURA	R$ 242.871,30	25,00 %	25,00 %	25,00 %						
			R$ 60.717,83	R$ 60.717,83	R$ 60.717,81						
1.8	FORRO	R$ 124.806,89		50,00 %	50,00 %						
				R$ 62.403,45	R$ 62.403,44						
1.9	PISO	R$ 175.208,53		35,00 %	35,00 %	30,00 %					
				R$ 61.322,99	R$ 61.322,99	R$ 52.562,55					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, LOCALIZADA NA VILA DO KM 190 NORTE.
LOCAL:	VILA DO KM 190 NORTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PA

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.10	ESQUADRIAS	R$ 106.551,71				50,00 %	30,00 %	20,00 %			
						R$ 53.275,86	R$ 31.965,51	R$ 21.310,34			
1.11	GRADIS	R$ 31.395,58	50,00 %	50,00 %							
			R$ 15.697,79	R$ 15.697,79							
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 82.935,74									
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 14.071,54									
1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 42.600,60	30,00 %	30,00 %	10,00 %						
			R$ 12.780,18	R$ 12.780,18	R$ 4.260,06						
1.15	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 80.430,93		50,00 %	50,00 %						
				R$ 40.215,47	R$ 40.215,46						
1.16	MURO	R$ 129.268,71					25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	
							R$ 32.317,18	R$ 32.317,18	R$ 32.317,18	R$ 32.317,17	
1.17	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	R$ 14.896,49									100,00 %
											R$ 14.896,49
1.18	REFORMA BANHEIRO	R$ 10.089,60							50,00 %	50,00 %	
									R$ 5.044,80	R$ 5.044,80	
1.19	SERVIÇOS FINAIS	R$ 23.676,48									100,00 %
											R$ 23.676,48
		R$ 1.970.128,97	**R$ 214.177,66**	**R$ 378.119,58**	**R$ 239.037,14**	**R$ 111.276,50**	**R$ 65.547,36**	**R$ 55.208,36**	**R$ 39.575,16**	**R$ 38.563,41**	**R$ 41.039,08**
			R$ 1.001.762,38	**R$ 1.379.881,96**	**R$ 1.618.919,10**	**R$ 1.730.195,60**	**R$ 1.795.742,96**	**R$ 1.850.951,32**	**R$ 1.890.526,48**	**R$ 1.929.089,89**	**R$ 1.970.128,97**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA	R$ 1.970.128,97	**100,00 %**
			R$ 1.970.128,97
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 63.233,61	**100,00 %**
			R$ 63.233,61
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 81.229,18	**100,00 %**
			R$ 81.229,18
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 35.392,47	**100,00 %**
			R$ 35.392,47

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, LOCALIZADA NA VILA DO KM 190 NORTE.
LOCAL:	VILA DO KM 190 NORTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PA

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Total parcela
1.4	INFRAESTRUTURA	R$ 140.119,28	100,00 % **R$ 140.119,28**
1.5	SUPERESTRUTURA	R$ 102.280,88	100,00 % **R$ 102.280,88**
1.6	REVESTIMENTO	R$ 469.069,45	100,00 % **R$ 469.069,45**
1.7	COBERTURA	R$ 242.871,30	100,00 % **R$ 242.871,30**
1.8	FORRO	R$ 124.806,89	100,00 % **R$ 124.806,89**
1.9	PISO	R$ 175.208,53	100,00 % **R$ 175.208,53**
1.10	ESQUADRIAS	R$ 106.551,71	100,00 % **R$ 106.551,71**
1.11	GRADIS	R$ 31.395,58	100,00 % **R$ 31.395,58**
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 82.935,74	100,00 % **R$ 82.935,74**
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 14.071,54	100,00 % **R$ 14.071,54**
1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 42.600,60	100,00 % **R$ 42.600,60**
1.15	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 80.430,93	100,00 % **R$ 80.430,93**
1.16	MURO	R$ 129.268,71	100,00 % **R$ 129.268,71**
1.17	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	R$ 14.896,49	100,00 % **R$ 14.896,49**
1.18	REFORMA BANHEIRO	R$ 10.089,60	100,00 % **R$ 10.089,60**
1.19	SERVIÇOS FINAIS	R$ 23.676,48	100,00 % **R$ 23.676,48**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, LOCALIZADA NA VILA DO KM 190 NORTE.
LOCAL:	VILA DO KM 190 NORTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PA

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Total parcela
		R$ 1.970.128,97	**R$ 1.970.128,97**

Diego Felipe O. Milanski
Engenheiro Civil
CREA-PA: 1519250444

DIEGO FELIPE OLIVEIRA MILANSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 1519250444