REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DE MOITA BONITA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**	16,82	1.365.676,06	23,63	322.740,60	17,47	238.591,84	17,47	238.591,84	17,47	238.591,82	2,96	40.367,58
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	28,2	385.068,28	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	6,44	87.989,00	5,91	80.778,57	0,05	655,21	0,05	655,21	0,05	655,21	0,05	655,21
				91,81%		0,74%		0,74%		0,74%		0,74%	
01.03	**MOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40	0,29	4.025,40								
				100,00%									
01.04	**DESMOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40										
01.05	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	42,05	574.159,61	10,51	143.539,91	10,51	143.539,91	10,51	143.539,91	10,52	143.539,88		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.06	**COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO**	15,99	218.737,41	4,00	54.684,35	4,00	54.684,35	4,00	54.684,35	3,99	54.684,36		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.07	**FRETE DE AGREGADOS**	6,74	91.670,96	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.001	**FRETE DE AREIA FINA**	1,82	24.749,06	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.002	**FRETE DE AREIA GROSSA**	1,13	15.411,53	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.003	**FRETE DE AREIA MÉDIA**	1,43	19.481,56	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.004	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 0**	0,23	3.121,14	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.005	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 1**	0,45	6.069,40	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.006	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 2**	0,55	7.454,16	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.007	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 3**	0,01	187,92		15,65		15,65		15,65		15,65		15,65
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.008	**FRETE DE PEDRA DE MÃO**	1,12	15.196,19	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02	**BANHEIROS**	2,34	190.318,06	13,25	25.220,03	18,07	34.389,39	29,26	55.679,20	19,60	37.293,33	9,12	17.364,62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	2,29	4.305,88	2,29	4.305,88								
				100,00%									
02.02	**ESTRUTURA**	28,78	54.830,03	10,99	20.914,15	5,13	9.756,88	12,66	24.159,00				
				38,14%		17,79%		44,07%					
02.02.001	**SAPATAS**	4,77	9.066,08	4,77	9.066,08								
				100,00%									
02.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	5,04	9.600,68	5,04	9.600,68								
				100,00%									
02.02.003	**PILARES**	3,84	7.321,69			3,84	7.321,69						
						100,00%							
02.02.004	**VIGAS**	5,1	9.740,72			1,28	2.435,19	3,82	7.305,53				
						25,00%		75,00%					
02.02.005	**LAJES**	8,85	16.853,47					8,85	16.853,47				
								100,00%					
02.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES**	1,18	2.247,39	1,18	2.247,39								
				100,00%									
02.03	**ELEVAÇÕES DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	17,26	32.843,34			12,94	24.632,51	4,32	8.210,83				
						75,00%		25,00%					
02.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,74	14.737,99					7,74	14.737,99				
								100,00%					
02.05	**COBERTURA**	11,06	21.058,02					2,77	5.264,50	8,29	15.793,52		
								25,00%		75,00%			
02.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	11,06	21.058,02					2,77	5.264,50	8,29	15.793,52		
								25,00%		75,00%			
02.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	3,81	7.246,71							1,90	3.623,37	1,91	3.623,34
										50,00%		50,00%	
02.06.001	**TUBOS**	1,46	2.796,55							0,73	1.398,28	0,73	1.398,27
										50,00%		50,00%	
02.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	1,19	2.264,35							0,59	1.132,18	0,60	1.132,17
										50,00%		50,00%	
02.06.003	**RESERVATÓRIO**	1,16	2.185,81							0,57	1.092,91	0,59	1.092,90
										50,00%		50,00%	
02.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	3,73	7.130,46							1,87	3.565,21	1,86	3.565,25
										50,00%		50,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07.001	**CAIXAS**	1,45	2.751,76							0,72	1.375,88	0,73	1.375,88
										50,00%		50,00%	
02.07.002	**TUBOS**	0,94	1.801,14							0,47	900,57	0,47	900,57
										50,00%		50,00%	
02.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	1,34	2.577,56							0,68	1.288,76	0,66	1.288,80
										50,00%		50,00%	
02.08	**LOUÇAS E METAIS**	10,65	20.229,37										
02.09	**ESQUADRIAS**	3,48	6.613,75					1,74	3.306,88	1,74	3.306,87		
								50,00%		50,00%			
02.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	4,62	8.787,07							3,46	6.590,30	1,16	2.196,77
										75,00%		25,00%	
02.11	**REVESTIMENTOS - PISOS**	3,1	5.885,40							2,32	4.414,06	0,78	1.471,34
										75,00%		25,00%	
02.12	**PINTURAS**	3,41	6.507,92									3,41	6.507,92
												100,00%	
02.13	**SERVIÇOS FINAIS**	0,07	142,12										
03	**VESTIÁRIOS**	5,3	429.983,36					14,61	62.812,12	16,64	71.535,50	17,45	75.036,84
03.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	1,7	7.293,23					1,70	7.293,23				
								100,00%					
03.02	**ESTRUTURA**	28,62	122.991,44					9,55	41.056,15	5,63	24.192,40	13,44	57.742,89
								33,38%		19,67%		46,95%	
03.02.001	**SAPATAS**	4,49	19.249,00					4,49	19.249,00				
								100,00%					
03.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	3,52	15.092,29					3,52	15.092,29				
								100,00%					
03.02.003	**PILARES**	2,83	12.159,31					0,71	3.039,83	2,12	9.119,48		
								25,00%		75,00%			
03.02.004	**VIGAS**	4,68	20.097,22							3,51	15.072,92	1,17	5.024,30
										75,00%		25,00%	
03.02.005	**LAJES**	12,25	52.718,59									12,25	52.718,59
												100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAMES**	0,85	3.675,03					0,85	3.675,03				
								100,00%					
03.03	**ELEVAÇÃO DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	13,46	57.851,00					3,36	14.462,74	10,10	43.388,26		
								25,00%		75,00%			
03.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	8,73	37.533,34										
03.05	**COBERTURA**	12,07	51.909,34										
03.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	12,07	51.909,34										
03.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	2,14	9.248,39										
03.06.001	**TUBOS**	0,12	503,49										
03.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	0,62	2.662,39										
03.06.003	**RESERVATÓRIO**	0,73	3.197,51										
03.06.004	**REDE DE ALIMENTAÇÃO**	0,67	2.885,00										
03.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	6,24	26.804,17										
03.07.001	**CAIXAS**	0,48	2.063,82										
03.07.002	**TUBOS**	0,54	2.305,18										
03.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	0,6	2.565,76										
03.07.004	**VENTILAÇÃO**	0,4	1.733,69										
03.07.005	**Unidades de tratamento**	4,22	18.135,72										
03.08	**LOUÇAS E METAIS**	2,51	10.751,00										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.09	**ESQUADRIAS**	7,43	31.951,36									3,72	15.975,69
												50,00%	
03.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	5,09	21.886,44										
03.11	**PISOS**	4,57	19.688,70										
03.12	**PINTURAS**	3,97	17.052,62										
03.13	**MOBILIÁRIO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,17	9.340,41										
03.14	**RESERVATÓRIO SUPERIOR**	1,2	5.273,10							0,92	3.954,84	0,28	1.318,26
										75,00%		25,00%	
03.14.001	**PILARES**	0,22	971,09							0,17	728,33	0,05	242,76
										75,00%		25,00%	
03.14.002	**VIGAS**	0,67	2.941,20							0,51	2.205,90	0,16	735,30
										75,00%		25,00%	
03.14.003	**LAJE**	0,31	1.360,81							0,24	1.020,61	0,07	340,20
										75,00%		25,00%	
03.15	**SERVIÇOS FINAIS**	0,1	408,82										
04	**ARQUIBANCADA**	4,86	394.551,45	5,01	19.757,03	19,95	78.698,80	19,95	78.698,80	19,95	78.698,80	19,95	78.698,85
04.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	5,02	19.757,03	5,02	19.757,03								
				100,00%									
04.02	**ESTRUTURA**	57,46	226.775,24			14,37	56.693,80	14,37	56.693,80	14,37	56.693,80	14,35	56.693,84
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
04.02.001	**FUNDAÇÕES**	26,6	104.967,14			6,65	26.241,77	6,65	26.241,77	6,65	26.241,77	6,65	26.241,83
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
04.02.002	**PILARES**	8,18	32.299,35			2,05	8.074,84	2,05	8.074,84	2,05	8.074,84	2,03	8.074,83
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
04.02.003	**LAJE**	22,68	89.508,75			5,67	22.377,19	5,67	22.377,19	5,67	22.377,19	5,67	22.377,18
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
04.03	**ELEVAÇÕES**	22,31	88.020,01			5,58	22.005,00	5,58	22.005,00	5,58	22.005,00	5,57	22.005,01
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,63	30.102,88										
04.05	**PINTURAS**	6,16	24.291,83										
04.06	**SERVIÇOS FINAIS**	1,42	5.604,46										
05	**EXECUÇÃO DE 2 PÍERES**	5,22	424.006,88	15,15	64.238,80	3,83	16.255,17	13,30	56.391,41	33,82	143.404,40	30,65	129.937,76
05.01	**FUNDAÇÕES**	22,83	96.749,15	15,15 66,40%	64.238,80	3,83 16,80%	16.255,17	3,85 16,80%	16.255,18				
05.02	**PILARES**	6,5	27.572,58					3,25 50,00%	13.786,28	3,25 50,00%	13.786,30		
05.03	**VIGAS**	12,43	52.699,88					6,21 50,00%	26.349,95	6,22 50,00%	26.349,93		
05.04	**LAJE**	27,83	118.026,35							13,92 50,00%	59.013,18	13,91 50,00%	59.013,17
05.05	**MURETA**	18,22	77.269,13							9,11 50,00%	38.634,56	9,11 50,00%	38.634,57
05.06	**MOBILIÁRIO URBANO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,65	11.240,85							1,33 50,00%	5.620,43	1,32 50,00%	5.620,42
05.07	**PISO**	6,29	26.669,60									6,29 100,00%	26.669,60
05.08	**PINTURA**	2,56	10.869,71										
05.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,69	2.909,63										
06	**REQUALIFICAÇÃO**	52,58	4.268.937,73	5,09	217.370,42			2,25	95.944,68	2,25	95.944,68	2,25	95.944,68
06.01	**PAVIMENTAÇÕES**	55,42	2.366.824,77										
06.01.001	**EM CONCRETO**	47,58	2.032.414,31										
06.01.002	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**	0,03	1.261,90										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.01.003	**EM PARALELEPÍPEDO**	2,77	118.093,24										
06.01.004	**ASFALTO**	5,04	215.055,32										
06.02	**PASSARELA**	8,51	363.324,48										
06.03	**CONTENÇÃO**	5,1	217.370,42	5,10	217.370,42								
				100,00%									
06.03.001	**DA ÁREA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO CAMPO SOCIETY**	0,57	23.893,68	0,57	23.893,68								
				100,00%									
06.03.002	**DO TALUDE (AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA)**	4,53	193.476,74	4,53	193.476,74								
				100,00%									
06.04	**MURETAS E GUARDA CORPO**	16,22	692.243,53										
06.05	**QUADRA DE AREIA**	4,53	193.802,91										
06.06	**MOBILIARIOS URBANOS**	0,34	14.327,91										
06.06.003	**BANCO DE ALVENARIA**	0,17	7.123,35										
06.07	**PAISAGISMO**	0,63	26.693,52										
06.08	**DRENAGEM**	9	383.778,74					2,25	95.944,68	2,25	95.944,68	2,25	95.944,68
								25,00%		25,00%		25,00%	
06.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,25	10.571,45										
07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	12,88	1.046.209,17									0,71	7.408,50
07.01	**VESTIÁRIO E BANHEIROS**	1,41	14.817,02									0,71	7.408,50
												50,00%	
07.01.001	**ELETRODUDOS**	0,2	2.266,20									0,11	1.133,10
												50,00%	
07.01.002	**CABOS**	0,64	6.664,70									0,32	3.332,35
												50,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.01.003	**MEDIÇÃO 3**	0,13	1.368,72									0,07	684,36
												50,00%	
07.01.004	**TOMADAS E INTERRUPTPRES**	0,07	662,30									0,03	331,14
												50,00%	
07.01.005	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**	0,12	1.213,16									0,06	606,58
												50,00%	
07.01.006	**LUMINÁRIAS**	0,25	2.641,94									0,13	1.320,97
												50,00%	
07.02	**IMPLANTAÇÃO**	98,59	1.031.392,15										
07.02.001	**ILUMINAÇÃO**	95,5	998.829,77										
07.02.002	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 01**	2,16	22.607,11										
07.02.003	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 02**	0,93	9.955,27										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	8.119.682,71	8,00	649.326,88	4,53	367.935,20	7,24	588.118,05	8,20	665.468,53	5,48	444.758,83
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	8.119.682,71	8,00	649.326,88	12,53	1.017.262,08	19,77	1.605.380,13	27,97	2.270.848,66	33,45	2.715.607,49

gov.br
Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SANTOS COSTA
Data: 19/06/2026 11:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br