REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DE MOITA BONITA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**	16,82	1.365.676,06	2,96	40.367,58	2,96	40.367,58	2,96	40.367,58	2,96	40.367,58	2,96	40.367,58
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	28,2	385.068,28	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19	2,35	32.076,19
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	6,44	87.989,00	0,05	655,21	0,05	655,21	0,05	655,21	0,05	655,21	0,05	655,21
				0,74%		0,74%		0,74%		0,74%		0,74%	
01.03	**MOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40										
01.04	**DESMOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40										
01.05	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	42,05	574.159,61										
01.06	**COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO**	15,99	218.737,41										
01.07	**FRETE DE AGREGADOS**	6,74	91.670,96	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18	0,56	7.636,18
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.001	**FRETE DE AREIA FINA**	1,82	24.749,06	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60	0,15	2.061,60
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.002	**FRETE DE AREIA GROSSA**	1,13	15.411,53	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78	0,09	1.283,78
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.003	**FRETE DE AREIA MÉDIA**	1,43	19.481,56	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81	0,12	1.622,81
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.004	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 0**	0,23	3.121,14	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99	0,02	259,99
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.005	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 1**	0,45	6.069,40	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58	0,04	505,58
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.006	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 2**	0,55	7.454,16	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93	0,05	620,93
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.007	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 3**	0,01	187,92		15,65		15,65		15,65		15,65		15,65
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07.008	**FRETE DE PEDRA DE MÃO**	1,12	15.196,19	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84	0,09	1.265,84
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02	**BANHEIROS**	2,34	190.318,06	10,70	20.371,49								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	2,29	4.305,88										
02.02	**ESTRUTURA**	28,78	54.830,03										
02.02.001	**SAPATAS**	4,77	9.066,08										
02.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	5,04	9.600,68										
02.02.003	**PILARES**	3,84	7.321,69										
02.02.004	**VIGAS**	5,1	9.740,72										
02.02.005	**LAJES**	8,85	16.853,47										
02.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES**	1,18	2.247,39										
02.03	**ELEVAÇÕES DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	17,26	32.843,34										
02.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,74	14.737,99										
02.05	**COBERTURA**	11,06	21.058,02										
02.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	11,06	21.058,02										
02.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	3,81	7.246,71										
02.06.001	**TUBOS**	1,46	2.796,55										
02.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	1,19	2.264,35										
02.06.003	**RESERVATÓRIO**	1,16	2.185,81										
02.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	3,73	7.130,46										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07.001	**CAIXAS**	1,45	2.751,76										
02.07.002	**TUBOS**	0,94	1.801,14										
02.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	1,34	2.577,56										
02.08	**LOUÇAS E METAIS**	10,65	20.229,37	10,65 100,00%	20.229,37								
02.09	**ESQUADRIAS**	3,48	6.613,75										
02.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	4,62	8.787,07										
02.11	**REVESTIMENTOS - PISOS**	3,1	5.885,40										
02.12	**PINTURAS**	3,41	6.507,92										
02.13	**SERVIÇOS FINAIS**	0,07	142,12	0,07 100,00%	142,12								
03	**VESTIÁRIOS**	5,3	429.983,36	22,17	95.344,63	19,66	84.519,73	0,74	3.181,69	2,50	10.751,00	6,14	26.393,03
03.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	1,7	7.293,23										
03.02	**ESTRUTURA**	28,62	122.991,44										
03.02.001	**SAPATAS**	4,49	19.249,00										
03.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	3,52	15.092,29										
03.02.003	**PILARES**	2,83	12.159,31										
03.02.004	**VIGAS**	4,68	20.097,22										
03.02.005	**LAJES**	12,25	52.718,59										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAMES**	0,85	3.675,03										
03.03	**ELEVAÇÃO DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	13,46	57.851,00										
03.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	8,73	37.533,34	2,18	9.383,33	6,55	28.150,01						
				25,00%		75,00%							
03.05	**COBERTURA**	12,07	51.909,34	9,05	38.932,00	3,02	12.977,34						
				75,00%		25,00%							
03.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	12,07	51.909,34	9,05	38.932,00	3,02	12.977,34						
				75,00%		25,00%							
03.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	2,14	9.248,39	0,67	2.885,00	0,74	3.181,70	0,73	3.181,69				
				31,19%		34,40%		34,41%					
03.06.001	**TUBOS**	0,12	503,49			0,06	251,75	0,06	251,74				
						50,00%		50,00%					
03.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	0,62	2.662,39			0,31	1.331,19	0,31	1.331,20				
						50,00%		50,00%					
03.06.003	**RESERVATÓRIO**	0,73	3.197,51			0,37	1.598,76	0,36	1.598,75				
						50,00%		50,00%					
03.06.004	**REDE DE ALIMENTAÇÃO**	0,67	2.885,00	0,67	2.885,00								
				100,00%									
03.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	6,24	26.804,17	3,12	13.402,11	3,12	13.402,06						
				50,00%		50,00%							
03.07.001	**CAIXAS**	0,48	2.063,82	0,24	1.031,91	0,24	1.031,91						
				50,00%		50,00%							
03.07.002	**TUBOS**	0,54	2.305,18	0,27	1.152,59	0,27	1.152,59						
				50,00%		50,00%							
03.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	0,6	2.565,76	0,30	1.282,90	0,30	1.282,86						
				50,00%		50,00%							
03.07.004	**VENTILAÇÃO**	0,4	1.733,69	0,20	866,85	0,20	866,84						
				50,00%		50,00%							
03.07.005	**Unidades de tratamento**	4,22	18.135,72	2,11	9.067,86	2,11	9.067,86						
				50,00%		50,00%							
03.08	**LOUÇAS E METAIS**	2,51	10.751,00							2,51	10.751,00		
										100,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.09	**ESQUADRIAS**	7,43	31.951,36	3,71	15.975,67								
				50,00%									
03.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	5,09	21.886,44			5,09	21.886,44						
						100,00%							
03.11	**PISOS**	4,57	19.688,70	3,43	14.766,52	1,14	4.922,18						
				75,00%		25,00%							
03.12	**PINTURAS**	3,97	17.052,62									3,97	17.052,62
												100,00%	
03.13	**MOBILIÁRIO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,17	9.340,41									2,17	9.340,41
												100,00%	
03.14	**RESERVATÓRIO SUPERIOR**	1,2	5.273,10										
03.14.001	**PILARES**	0,22	971,09										
03.14.002	**VIGAS**	0,67	2.941,20										
03.14.003	**LAJE**	0,31	1.360,81										
03.15	**SERVIÇOS FINAIS**	0,1	408,82										
04	**ARQUIBANCADA**	4,86	394.551,45	3,81	15.051,44	3,81	15.051,44						
04.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	5,02	19.757,03										
04.02	**ESTRUTURA**	57,46	226.775,24										
04.02.001	**FUNDAÇÕES**	26,6	104.967,14										
04.02.002	**PILARES**	8,18	32.299,35										
04.02.003	**LAJE**	22,68	89.508,75										
04.03	**ELEVAÇÕES**	22,31	88.020,01										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,63	30.102,88	3,81	15.051,44	3,82	15.051,44						
				50,00%		50,00%							
04.05	**PINTURAS**	6,16	24.291,83										
04.06	**SERVIÇOS FINAIS**	1,42	5.604,46										
05	**EXECUÇÃO DE 2 PÍERES**	5,22	424.006,88										
05.01	**FUNDAÇÕES**	22,83	96.749,15										
05.02	**PILARES**	6,5	27.572,58										
05.03	**VIGAS**	12,43	52.699,88										
05.04	**LAJE**	27,83	118.026,35										
05.05	**MURETA**	18,22	77.269,13										
05.06	**MOBILIÁRIO URBANO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,65	11.240,85										
05.07	**PISO**	6,29	26.669,60										
05.08	**PINTURA**	2,56	10.869,71										
05.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,69	2.909,63										
06	**REQUALIFICAÇÃO**	52,58	4.268.937,73	5,51	235.226,54	3,26	139.281,84	18,48	789.002,17	18,48	789.002,20	22,38	955.266,39
06.01	**PAVIMENTAÇÕES**	55,42	2.366.824,77					11,90	508.103,57	11,90	508.103,57	18,32	782.205,51
								21,47%		21,47%		33,05%	
06.01.001	**EM CONCRETO**	47,58	2.032.414,31					11,90	508.103,57	11,90	508.103,57	11,90	508.103,57
								25,00%		25,00%		25,00%	
06.01.002	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**	0,03	1.261,90										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.01.003	**EM PARALELEPÍPEDO**	2,77	118.093,24									1,38	59.046,62
												50,00%	
06.01.004	**ASFALTO**	5,04	215.055,32									5,04	215.055,32
												100,00%	
06.02	**PASSARELA**	8,51	363.324,48	2,13	90.831,12	2,13	90.831,12	2,13	90.831,12	2,12	90.831,12		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
06.03	**CONTENÇÃO**	5,1	217.370,42										
06.03.001	**DA ÁREA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO CAMPO SOCIETY**	0,57	23.893,68										
06.03.002	**DO TALUDE (AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA)**	4,53	193.476,74										
06.04	**MURETAS E GUARDA CORPO**	16,22	692.243,53					3,32	141.616,76	3,32	141.616,76	4,05	173.060,88
								20,46%		20,46%		25,00%	
06.05	**QUADRA DE AREIA**	4,53	193.802,91	1,13	48.450,72	1,13	48.450,72	1,13	48.450,72	1,14	48.450,75		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
06.06	**MOBILIARIOS URBANOS**	0,34	14.327,91										
06.06.003	**BANCO DE ALVENARIA**	0,17	7.123,35										
06.07	**PAISAGISMO**	0,63	26.693,52										
06.08	**DRENAGEM**	9	383.778,74	2,25	95.944,70								
				25,00%									
06.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,25	10.571,45										
07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	12,88	1.046.209,17	0,71	7.408,52	24,65	257.848,03	24,65	257.848,03	24,65	257.848,03	24,65	257.848,06
07.01	**VESTIÁRIO E BANHEIROS**	1,41	14.817,02	0,70	7.408,52								
				50,00%									
07.01.001	**ELETRODUDOS**	0,2	2.266,20	0,09	1.133,10								
				50,00%									
07.01.002	**CABOS**	0,64	6.664,70	0,32	3.332,35								
				50,00%									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.01.003	**MEDIÇÃO 3**	0,13	1.368,72	0,06	684,36								
				50,00%									
07.01.004	**TOMADAS E INTERRUPTPRES**	0,07	662,30	0,04	331,16								
				50,00%									
07.01.005	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**	0,12	1.213,16	0,06	606,58								
				50,00%									
07.01.006	**LUMINÁRIAS**	0,25	2.641,94	0,12	1.320,97								
				50,00%									
07.02	**IMPLANTAÇÃO**	98,59	1.031.392,15			24,65	257.848,03	24,65	257.848,03	24,65	257.848,03	24,64	257.848,06
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
07.02.001	**ILUMINAÇÃO**	95,5	998.829,77			23,87	249.707,47	23,87	249.707,47	23,87	249.707,47	23,89	249.707,36
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
07.02.002	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 01**	2,16	22.607,11			0,54	5.651,76	0,54	5.651,76	0,54	5.651,76	0,54	5.651,83
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
07.02.003	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 02**	0,93	9.955,27			0,24	2.488,80	0,24	2.488,80	0,24	2.488,80	0,21	2.488,87
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	8.119.682,71	5,10	413.770,20	6,61	537.068,62	13,43	1.090.399,47	13,52	1.097.968,81	15,76	1.279.875,06
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	8.119.682,71	38,55	3.129.377,69	45,16	3.666.446,31	58,59	4.756.845,78	72,11	5.854.814,59	87,87	7.134.689,65

gov.br
Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SANTOS COSTA
Data: 19/06/2026 11:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br