REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DE MOITA BONITA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**	16,82	1.365.676,06	2,96	40.367,58	3,24	44.586,90						
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	28,2	385.068,28	2,35	32.076,19	2,35	32.230,19						
				8,33%		8,37%							
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	6,44	87.989,00	0,05	655,21	0,03	658,33						
				0,74%		0,79%							
01.03	**MOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40										
01.04	**DESMOBILIZAÇÃO**	0,29	4.025,40			0,29	4.025,40						
						100,00%							
01.05	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	42,05	574.159,61										
01.06	**COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO**	15,99	218.737,41										
01.07	**FRETE DE AGREGADOS**	6,74	91.670,96	0,56	7.636,18	0,58	7.672,98						
				8,33%		8,37%							
01.07.001	**FRETE DE AREIA FINA**	1,82	24.749,06	0,15	2.061,60	0,17	2.071,46						
				8,33%		8,37%							
01.07.002	**FRETE DE AREIA GROSSA**	1,13	15.411,53	0,09	1.283,78	0,14	1.289,95						
				8,33%		8,37%							
01.07.003	**FRETE DE AREIA MÉDIA**	1,43	19.481,56	0,12	1.622,81	0,11	1.630,65						
				8,33%		8,37%							
01.07.004	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 0**	0,23	3.121,14	0,02	259,99	0,01	261,25						
				8,33%		8,37%							
01.07.005	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 1**	0,45	6.069,40	0,04	505,58	0,01	508,02						
				8,33%		8,37%							
01.07.006	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 2**	0,55	7.454,16	0,05	620,93		623,93						
				8,33%		8,37%							
01.07.007	**FRETE DE PEDRA BRITADA N 3**	0,01	187,92		15,65	0,01	15,77						
				8,33%		8,37%							
01.07.008	**FRETE DE PEDRA DE MÃO**	1,12	15.196,19	0,09	1.265,84	0,13	1.271,95						
				8,33%		8,37%							
02	**BANHEIROS**	2,34	190.318,06										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	2,29	4.305,88										
02.02	**ESTRUTURA**	28,78	54.830,03										
02.02.001	**SAPATAS**	4,77	9.066,08										
02.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	5,04	9.600,68										
02.02.003	**PILARES**	3,84	7.321,69										
02.02.004	**VIGAS**	5,1	9.740,72										
02.02.005	**LAJES**	8,85	16.853,47										
02.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES**	1,18	2.247,39										
02.03	**ELEVAÇÕES DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	17,26	32.843,34										
02.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,74	14.737,99										
02.05	**COBERTURA**	11,06	21.058,02										
02.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	11,06	21.058,02										
02.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	3,81	7.246,71										
02.06.001	**TUBOS**	1,46	2.796,55										
02.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	1,19	2.264,35										
02.06.003	**RESERVATÓRIO**	1,16	2.185,81										
02.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	3,73	7.130,46										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07.001	**CAIXAS**	1,45	2.751,76										
02.07.002	**TUBOS**	0,94	1.801,14										
02.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	1,34	2.577,56										
02.08	**LOUÇAS E METAIS**	10,65	20.229,37										
02.09	**ESQUADRIAS**	3,48	6.613,75										
02.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	4,62	8.787,07										
02.11	**REVESTIMENTOS - PISOS**	3,1	5.885,40										
02.12	**PINTURAS**	3,41	6.507,92										
02.13	**SERVIÇOS FINAIS**	0,07	142,12										
03	**VESTIÁRIOS**	5,3	429.983,36			0,09	408,82						
03.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	1,7	7.293,23										
03.02	**ESTRUTURA**	28,62	122.991,44										
03.02.001	**SAPATAS**	4,49	19.249,00										
03.02.002	**VIGAS BALDRAMES**	3,52	15.092,29										
03.02.003	**PILARES**	2,83	12.159,31										
03.02.004	**VIGAS**	4,68	20.097,22										
03.02.005	**LAJES**	12,25	52.718,59										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAMES**	0,85	3.675,03										
03.03	**ELEVAÇÃO DE PAREDES E DIVISÓRIAS**	13,46	57.851,00										
03.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	8,73	37.533,34										
03.05	**COBERTURA**	12,07	51.909,34										
03.05.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	12,07	51.909,34										
03.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	2,14	9.248,39										
03.06.001	**TUBOS**	0,12	503,49										
03.06.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	0,62	2.662,39										
03.06.003	**RESERVATÓRIO**	0,73	3.197,51										
03.06.004	**REDE DE ALIMENTAÇÃO**	0,67	2.885,00										
03.07	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	6,24	26.804,17										
03.07.001	**CAIXAS**	0,48	2.063,82										
03.07.002	**TUBOS**	0,54	2.305,18										
03.07.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	0,6	2.565,76										
03.07.004	**VENTILAÇÃO**	0,4	1.733,69										
03.07.005	**Unidades de tratamento**	4,22	18.135,72										
03.08	**LOUÇAS E METAIS**	2,51	10.751,00										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.09	**ESQUADRIAS**	7,43	31.951,36										
03.10	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	5,09	21.886,44										
03.11	**PISOS**	4,57	19.688,70										
03.12	**PINTURAS**	3,97	17.052,62										
03.13	**MOBILIÁRIO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,17	9.340,41										
03.14	**RESERVATÓRIO SUPERIOR**	1,2	5.273,10										
03.14.001	**PILARES**	0,22	971,09										
03.14.002	**VIGAS**	0,67	2.941,20										
03.14.003	**LAJE**	0,31	1.360,81										
03.15	**SERVIÇOS FINAIS**	0,1	408,82			0,10 100,00%	408,82						
04	**ARQUIBANCADA**	4,86	394.551,45			7,57	29.896,29						
04.01	**MOVIMENTO DE TERRA**	5,02	19.757,03										
04.02	**ESTRUTURA**	57,46	226.775,24										
04.02.001	**FUNDAÇÕES**	26,6	104.967,14										
04.02.002	**PILARES**	8,18	32.299,35										
04.02.003	**LAJE**	22,68	89.508,75										
04.03	**ELEVAÇÕES**	22,31	88.020,01										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.04	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	7,63	30.102,88										
04.05	**PINTURAS**	6,16	24.291,83			6,16	24.291,83						
						100,00%							
04.06	**SERVIÇOS FINAIS**	1,42	5.604,46			1,42	5.604,46						
						100,00%							
05	**EXECUÇÃO DE 2 PÍERES**	5,22	424.006,88	1,92	8.152,28	1,33	5.627,06						
05.01	**FUNDAÇÕES**	22,83	96.749,15										
05.02	**PILARES**	6,5	27.572,58										
05.03	**VIGAS**	12,43	52.699,88										
05.04	**LAJE**	27,83	118.026,35										
05.05	**MURETA**	18,22	77.269,13										
05.06	**MOBILIÁRIO URBANO EM ALVENARIA E CONCRETO**	2,65	11.240,85										
05.07	**PISO**	6,29	26.669,60										
05.08	**PINTURA**	2,56	10.869,71	1,92	8.152,28	0,64	2.717,43						
				75,00%		25,00%							
05.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,69	2.909,63			0,69	2.909,63						
						100,00%							
06	**REQUALIFICAÇÃO**	52,58	4.268.937,73	17,51	747.375,06	2,54	108.579,07						
06.01	**PAVIMENTAÇÕES**	55,42	2.366.824,77	13,29	567.150,22	0,01	1.261,90						
				23,96%		0,05%							
06.01.001	**EM CONCRETO**	47,58	2.032.414,31	11,88	508.103,60								
				25,00%									
06.01.002	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**	0,03	1.261,90			0,03	1.261,90						
						100,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.01.003	**EM PARALELEPÍPEDO**	2,77	118.093,24	1,39	59.046,62								
				50,00%									
06.01.004	**ASFALTO**	5,04	215.055,32										
06.02	**PASSARELA**	8,51	363.324,48										
06.03	**CONTENÇÃO**	5,1	217.370,42										
06.03.001	**DA ÁREA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO CAMPO SOCIETY**	0,57	23.893,68										
06.03.002	**DO TALUDE (AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA)**	4,53	193.476,74										
06.04	**MURETAS E GUARDA CORPO**	16,22	692.243,53	4,05	173.060,87	1,48	62.888,26						
				25,00%		9,08%							
06.05	**QUADRA DE AREIA**	4,53	193.802,91										
06.06	**MOBILIARIOS URBANOS**	0,34	14.327,91	0,17	7.163,97	0,17	7.163,94						
				50,00%		50,00%							
06.06.003	**BANCO DE ALVENARIA**	0,17	7.123,35	0,08	3.561,69	0,09	3.561,66						
				50,00%		50,00%							
06.07	**PAISAGISMO**	0,63	26.693,52			0,63	26.693,52						
						100,00%							
06.08	**DRENAGEM**	9	383.778,74										
06.09	**SERVIÇOS FINAIS**	0,25	10.571,45			0,25	10.571,45						
						100,00%							
07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	12,88	1.046.209,17			-0,02							
07.01	**VESTIÁRIO E BANHEIROS**	1,41	14.817,02										
07.01.001	**ELETRODUDOS**	0,2	2.266,20										
07.01.002	**CABOS**	0,64	6.664,70										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.01.003	**MEDIÇÃO 3**	0,13	1.368,72										
07.01.004	**TOMADAS E INTERRUPTPRES**	0,07	662,30										
07.01.005	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**	0,12	1.213,16										
07.01.006	**LUMINÁRIAS**	0,25	2.641,94										
07.02	**IMPLANTAÇÃO**	98,59	1.031.392,15										
07.02.001	**ILUMINAÇÃO**	95,5	998.829,77										
07.02.002	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 01**	2,16	22.607,11										
07.02.003	**PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO 02**	0,93	9.955,27										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	8.119.682,71	9,80	795.894,92	2,33	189.098,14						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	8.119.682,71	97,67	7.930.584,57	100,00	8.119.682,71						

gov.br
Documento assinado digitalmente
BEATRIZ SANTOS COSTA
Data: 19/06/2026 11:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br