

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO E ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES), NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP.

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Amapá
SBC - 12/2025 - Amapá
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 26.321,09
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 85.038,20
3	ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO	100,00% 362.016,91
4	ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES	100,00% 349.817,21
5	ALOJAMENTO PROFESSORES - (ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO ALVES)	100,00% 132.052,81
6	DIVERSOS	100,00% 3.223,08

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Nei Souza

Engº. Civil

CREA 032043546-6

Engenheiro – SEINC/PMPBA

Dec. 131/2024 – GAB/PMPBA

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
100,00% 26.321,09			
25,00% 21.259,55	25,00% 21.259,55	25,00% 21.259,55	25,00% 21.259,55
20,00% 72.403,38	30,00% 108.605,07	25,00% 90.504,23	25,00% 90.504,23
25,00% 87.454,30	25,00% 87.454,30	25,00% 87.454,30	25,00% 87.454,30
25,00% 33.013,20	35,00% 46.218,48	20,00% 26.410,56	20,00% 26.410,56
			100,00% 3.223,08
25,09%	**27,5%**	**23,54%**	**23,88%**
240.451,52	**263.537,40**	**225.628,64**	**228.851,72**
25,09%	**52,58%**	**76,12%**	**100,0%**
240.451,52	**503.988,92**	**729.617,56**	**958.469,30**