CONTRATANTE:	UFAPE	CONTRATADA:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE
LICITAÇÃO:
PROCESSO: 23875.003005/2026-48

OBJETO: Reforma e Adequação da Infraestrutura Hídrica existente para atender aumento da demanda decorrente da fazenda experimental da UFAPE, incluindo melhorias na captação atual, trecho sul do sistema.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	R$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	PROJETOS	R$ 14.060,60	R$ 10.545,45	R$ 3.515,15				
			75,00%	25,00%				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.328,33		R$ 26.328,33				
				100,00%				
3.0	TANQUE DE ARMAZENAMENTO	R$ 66.122,02			R$ 66.122,02			
					100,00%			
4.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	R$ 228.618,73			R$ 68.585,62	R$ 114.309,37	R$ 45.723,75	
					30,00%	50,00%	20,00%	
5.0	ADUTORA DE RECALQUE	R$ 195.271,61				R$ 64.439,63	R$ 64.439,63	R$ 66.392,35
						33,00%	33,00%	34,00%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 61.192,02			R$ 15.298,01	R$ 15.298,01	R$ 15.298,01	R$ 15.298,01
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	TOTAL GERAL COM BDI	R$ 591.593,31						

TOTAIS PARCIAIS	R$ 10.545,45	R$ 29.843,48	R$ 150.005,64	R$ 194.047,00	R$ 125.461,38	R$ 81.690,35
	1,78%	5,04%	25,36%	32,80%	21,21%	13,81%
ACUMULADO DO VALOR GLOBAL	R$ 10.545,45	R$ 40.388,93	R$ 190.394,57	R$ 384.441,58	R$ 509.902,96	R$ 591.593,31
	1,78%	6,83%	32,18%	64,98%	86,19%	100,00%