UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS	18/09/2026 14:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de TIC, compreendendo microcomputadores desktop completos, notebooks e monitores.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexatidão da Estimativa de Demanda	Caso o levantamento de necessidades dos laboratórios e setores administrativos esteja desatualizado, a quantidade de ativos definida no DFD e ETP (25 desktops, 37 notebooks e 45 monitores) pode ser dimensionada a maior ou a menor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação de equipamentos a menos (deixando servidores ou laboratórios desassistidos) ou a mais (desperdício de recurso público).		
	Ações Preventivas		
P-01	Revisão e validação do inventário de ativos obsoletos e das necessidades reais de estações móveis para o corpo administrativo pela equipe da CAU.STI.	**Responsáveis:**	CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS, GUSTAVO FERNANDES LUZ
	Ações de Contingência		
C-01	Se a falha for identificada antes da publicação do edital: Retificar o TR e os quantitativos. Se identificada após a contratação: Aplicar a cláusula de acréscimo ou supressão legal (até 25% do valor inicial).	**Responsáveis:**	CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS, GUSTAVO FERNANDES LUZ, RAFAEL DE SA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defasagem da Estimativa de Preços (Pesquisa de Mercado)	O tempo decorrido entre a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e a data da realização do pregão pode tornar o valor estimado (R$ 498.506,00) defasado em relação às flutuações do mercado de tecnologia.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Desinteresse dos fornecedores no certame, resultando em licitação fracassada ou deserta e atrasando a modernização tecnológica institucional.		
	Ações Preventivas		
P-01	Garantir o parcelamento em itens para ampliar a competitividade e realizar ampla pesquisa de preços no portal Compras.gov.br e com fornecedores diversos, assegurando a precisão do valor de referência.	**Responsáveis:**	RAFAEL DE SA AMARAL, CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Caso ocorra longo intervalo de tempo até a licitação, atualizar a cesta de preços antes da publicação do edital. Se a licitação restar fracassada, refazer a pesquisa de mercado e republicar o edital imediatamente.	**Responsáveis:**	CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS, RAFAEL DE SA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contestações e Impugnações ao	O Termo de Referência pode ser impugnado por potenciais fornecedores, alegando que especificações técnicas (como "Mínimo de 8	Planejamento	Administração	Alto	

	Termo de Referência	núcleos", "Garantia On-Site superior a 36 meses" ou "Gabinete Ultracompacto") são restritivas ou direcionadas.	
	Impactos		
1	Atraso no cronograma da licitação ou risco de anulação de cláusulas estabelecidas pela Administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Submeter o Termo de Referência a revisão jurídica detalhada e justificar tecnicamente cada exigência no ETP, assegurando que não há vedação a marcas específicas que atendam aos requisitos de desempenho.	**Responsáveis:**	CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS, RAFAEL DE SA AMARAL, GUSTAVO FERNANDES LUZ
	Ações de Contingência		
C-01	Responder a todas as contestações dentro do prazo legal, com fundamentação técnica (com base no ETP) e legal robusta. Se a impugnação for procedente, retificar o edital e republicar o certame.	**Responsáveis:**	TAILAH RICARDO BARBOSA LINS, CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 15:04:22.

GUSTAVO FERNANDES LUZ

Integrante Técnico

RAFAEL DE SA AMARAL

Integrante Administrativo