GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES
SUB-NOME: REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA SÊNECA LOBO, SETOR SUL, SILVÂNIA - GO

DATA: 16/09/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABRIL/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		TOTAL	
		%	R$	%	R$
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	7.503,07	100,00%	7.503,07
2.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%	20.932,17	100,00%	20.932,17
3.0	VIDROS	100,00%	2.432,00	100,00%	2.432,00
4.0	FORROS	100,00%	5.897,97	100,00%	5.897,97
5.0	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	9.244,48	100,00%	9.244,48
6.0	PINTURA	100,00%	29.621,17	100,00%	29.621,17
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	1.632,45	100,00%	1.632,45
TOTAL GERAL MENSAL			**77.263,31**		**77.263,31**
PORCENTAGEM MENSAL		**100,00%**		**100,00%**	
TOTAL GERAL ACUMULADO			**77.263,31**		
PORCENTAGEM ACUMULADO		**100,00%**			

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.16 17:32:48 -03'00'

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 06/11/2026 ÀS 10:45:42.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: f9827a