GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES
SUB-NOME: REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA SÊNECA LOBO, SETOR SUL, SILVÂNIA - GO

DATA: 16/09/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABRIL/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		TOTAL	
		%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	95,04	100,00%	95,04
2.0	SERVIÇO EM TERRA	100,00%	516,05	100,00%	516,05
3.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%	4.456,17	100,00%	4.456,17
4.0	DIVERSOS	100,00%	324,72	100,00%	324,72
TOTAL GERAL MENSAL			**5.391,98**		**5.391,98**
PORCENTAGEM MENSAL		**100,00%**		**100,00%**	
TOTAL GERAL ACUMULADO			**5.391,98**		
PORCENTAGEM ACUMULADO		**100,00%**			

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.16 17:32:07 -03'00'

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 06/11/2026 ÀS 10:45:42.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: a9be5f