GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI ANA CAIXETA RAMOS
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA PATATIVA, N.º 10, QD.05, LT.10, RESIDENCIAL SÃO JUDAS TADEU, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CMEI ANA CAIXETA RAMOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MES		TOTAL	
		%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.318,19	100,00%	1.318,19
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	2.249,67	100,00%	2.249,67
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	961,63	100,00%	961,63
4.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00%	17.340,23	100,00%	17.340,23
5.0	COBERTURAS	100,00%	4.361,56	100,00%	4.361,56
6.0	PINTURA	100,00%	600,28	100,00%	600,28
7.0	DIVERSOS	100,00%	268,03	100,00%	268,03
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	1.712,36	100,00%	1.712,36
TOTAL GERAL MENSAL			***28.811,95***		***28.811,95***
PORCENTAGEM MENSAL		***100,00%***		***100,00%***	
TOTAL GERAL ACUMULADO			***28.811,95***		
PORCENTAGEM ACUMULADO		***100,00%***			

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:31:43 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 4162a5