GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI LUZIA RODRIGUES SOARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL, S/N.º, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CMEI LUZIA RODRIGUES SOARES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MES		TOTAL	
		%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.316,44	100,00%	1.316,44
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	1.124,69	100,00%	1.124,69
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	961,63	100,00%	961,63
4.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	431,50	100,00%	431,50
5.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00%	9.454,14	100,00%	9.454,14
6.0	COBERTURAS	100,00%	4.197,09	100,00%	4.197,09
7.0	PINTURA	100,00%	348,61	100,00%	348,61
8.0	DIVERSOS	100,00%	247,40	100,00%	247,40
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	1.712,36	100,00%	1.712,36
TOTAL GERAL MENSAL			***19.793,86***		***19.793,86***
PORCENTAGEM MENSAL		***100,00%***		***100,00%***	
TOTAL GERAL ACUMULADO			***19.793,86***		
PORCENTAGEM ACUMULADO		***100,00%***			

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:32:41 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 62eb55