GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA MISACH DA COSTA FERREIRA, S/N.º, LT.76-88-110-112, RESIDENCIAL ANHANGUERA, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MES		TOTAL	
		%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.316,35	100,00%	1.316,35
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	2.249,67	100,00%	2.249,67
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	961,63	100,00%	961,63
4.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	431,50	100,00%	431,50
5.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00%	17.088,03	100,00%	17.088,03
6.0	COBERTURAS	100,00%	8.750,96	100,00%	8.750,96
7.0	PINTURA	100,00%	590,95	100,00%	590,95
8.0	DIVERSOS	100,00%	412,27	100,00%	412,27
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	1.712,36	100,00%	1.712,36
TOTAL GERAL MENSAL			***33.513,72***		***33.513,72***
PORCENTAGEM MENSAL		***100,00%***		***100,00%***	
TOTAL GERAL ACUMULADO			***33.513,72***		
PORCENTAGEM ACUMULADO		***100,00%***			

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:33:13 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 1d9830