**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA**
**Secretaria de Planejamento**

OBRA: CMEI ANA CAIXETA RAMOS, CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES, CMEI LUZIA RODRIGUES SOARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: SILVÂNIA - GO

**DATA:** 15/10/2026
**TABELA GOINFRA/GO ONERADA:** JUNHO/2026
**TABELA ORSE ONERADA:** AGOSTO/2026
**BDI ONERADO:** 25,00%

## *CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - RESUMO*

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MES | | 2º MES | | 3º MES | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1.0 | PASSARELA CMEI ANA CAIXETA RAMOS | 100,00% | 28.811,95 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 28.811,95 |
| 2.0 | PASSARELA CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES | 0,00% | - | 100,00% | 33.513,72 | 0,00% | - | 100,00% | 33.513,72 |
| 3.0 | PASSARELA CMEI LUZIA RODRIGUES SOARES | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 19.793,86 | 100,00% | 19.793,86 |
| ***TOTAL GERAL MENSAL*** | | | ***28.811,95*** | | ***33.513,72*** | | ***19.793,86*** | | ***82.119,53*** |
| ***PORCENTAGEM MENSAL*** | | ***35,09%*** | | ***40,81%*** | | ***24,10%*** | | ***100,00%*** | |
| ***TOTAL GERAL ACUMULADO*** | | | ***28.811,95*** | | ***62.325,67*** | | ***82.119,53*** | | |
| ***PORCENTAGEM ACUMULADO*** | | ***35,09%*** | | ***75,90%*** | | ***100,00%*** | | | |

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:33:50 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO



ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 047dbe