CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	202640830001	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL	Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARI**	**2.411.500,81**	% Período:	25,05%	27,11%	47,84%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	75.390,00	% Período:	21,00%	24,00%	55,00%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	7.434,91	% Período:	21,00%	24,00%	55,00%									
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	4.685,54	% Período:	50,41%		49,59%									
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVEST	2.069.632,63	% Período:	28,23%	30,63%	41,14%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	254.357,73	% Período:			100,00%									

Total: R$ 2.411.500,81

Período:	%:	25,05%	27,11%	47,84%										
	Repasse:	498.518,98	539.485,22	951.995,80										
	Contrapartida:	105.591,03	114.268,07	201.641,71										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**604.110,01**	**653.753,29**	**1.153.637,51**										
Acumulado:	%:	25,05%	52,16%	100,00%										
	Repasse:	498.518,98	1.038.004,20	1.990.000,00										
	Contrapartida:	105.591,03	219.859,10	421.500,81										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**604.110,01**	**1.257.863,30**	**2.411.500,81**										
	Administração Local:	21,00%	45,00%	100,00%										

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.10.15 11:06:24 -03'00'