CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL	0	202640830011	Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	0	202640830011	Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Equador 1	Rua Sem Nome 2	Rua Alaska 3	Rua Guianas 4	Rua Bermudas 5	Rua Paraguai 6	Rua Bolívia 7	Rua Colômbia 8	Rua da Pça das Nações T1 9	Rua da Pça das Nações T2 10	Praça rotatória T1 11	Praça rotatória T2 12	Rua Argentina 13	Rua Uruguai 14	Rua Peru 15	Rua Venezuela 16	Rua Martinica 17	Rua Groelandia 18	Rua Haiti 19	Rua Panamá 20	Rua CostaRica Nicaráguas 21	Rua Canadá 22	Rua Guatemala 23	Rua Chile 24	Rua República Dominicana 25	Rua Porto Rico 26	Rua Curaçau 27	Rua Dominica 28	Rua Bahamas 29	Rua 22 30	Rua 21 31	Rua 20 32	Avenida 01 T1 33	Avenida 01 T2 34	Rua 19 35	Rua 18 36	Rua 17 37	Rua 16 38	Rua 15 39	Rua 14 40	Rua 09 41	Rua 10 42	Raios das esquinas (1,35m² x 35º) Raios das esquinas (4,00m² x 45º) 43	44	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 45
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	CANTEIRO DE OBRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQ	1																																														3
4	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																																															3

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03												Mês 01	Mês 02	Mês 03								
Parcela	%	25,05%	27,11%	47,84%												%	25,05%	27,11%	47,84%								
	R$	604.110,01	653.753,29	1.153.637,51												R$	604.110,01	653.753,29	1.153.637,51								
Acumulado	%	25,05%	52,16%	100,00%												%	25,05%	52,16%	100,00%								
	R$	604.110,01	1.257.863,30	2.411.500,81												R$	604.110,01	1.257.863,30	2.411.500,81								
Administração Local	%	21,00%	45,00%	100,00%												%	21,00%	45,00%	100,00%								

CIDADE

Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.10.15 11:05:35 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla P
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.10.15 11:05:46 -03'00'