CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO	1102594-74	982183	Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 ARQUIBANCADA	2 VESTÁRIOS	3 COMPATIBILIZAÇÃO ADM LOCAL E	4 COMPATIBILIZAÇÃO ADM LOCAL E	5 COMPATIBILIZAÇÃO ADM LOCAL E	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2	3	4	5																				
2	CANTEIRO DE OBRAS	1	2	3	4	5																				
3	SERVIÇOS EM TERRA	1	1																							
4	FUNDAÇÕES	1	1																							
5	ESTRUTURA	1	2																							
6	COBERTURA		3																							
7	ALVENARIAS	2	3																							
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	3	3																							
9	REVESTIMENTO DE PISOS	4	4																							
10	ESQUADRIAS	5	4																							
11	LOUÇAS E METAIS		5																							
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		2																							
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		3																							
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2																							
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4																							
16	PINTURAS	5	5																							
17	SERVIÇOS FINAIS		5																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	25,60%	19,57%	18,35%	20,83%	15,65%
	R$	249.480,20	190.686,75	178.813,69	202.957,03	152.475,26
Acumulado	%	25,60%	45,17%	63,52%	84,35%	100,00%
	R$	249.480,20	440.166,95	618.980,64	821.937,67	974.412,93
Administração Local	%	10,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%

CIDADE (

Local

quinta-feira, 9 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
CREA/CAU: CREA 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260108752

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.04.09 16:38:39 -03'00'