| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enquadramento PO 7925/2024 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 42.178.396,00 | | | | | 463.962,36 |
| Contratante | Contrato | Contrato | Proposta | SIAFI | CPS | PROPONENTE | OBJETO | ENQUADRAMENTO L | COMPLEMENTO ENQ | SITUACAO CONTRAT | SITUACAO CONTRAT | SITUACAO OBRA | PERCENTUAL FISICO | DATA ASSINATURA | DATA APROVACAO P | DATA APROVACAO P | DATA TERMINO OBR | VALOR REPASSE | Faixa Valor | Módulo Cobrança | Enquadramento EGT | Valor EGT |
| MMA | 1047770-32 | 1047770 | | 1023952017 | 861798 | 016/2017 JNICIPIO DE IMPERATRIZ | icipio de imperatriz ? ma | PI nº 424/2016 ıs serviços de engenharia | | CONTRATADA | LIMINAR | obra paralisada | 20.81 | 29/12/2017 | 0 | 0 | 30/09/2026 | 21.089.198,00 | De 20.000.000,01 a 80.000.00,00 | ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 60% | EGT 5 | 189.802,78 |
| MMA | 1047770-32 | 1047770 | | 1023952017 | 861798 | 016/2017 JNICIPIO DE IMPERATRIZ | icipio de imperatriz ? ma | PI nº 424/2016 ıs serviços de engenharia | | CONTRATADA | LIMINAR | obra paralisada | 20.81 | 29/12/2017 | 0 | 0 | 30/09/2026 | 21.089.198,00 | De 20.000.000,01 a 80.000.00,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL S/R | EGT 6 e 7 | 274.159,57 |