CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	AUDITÓRIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	FUNDAÇÃO	1																								
4	PILARES DA ESTRUTURA	2																								
5	VIGAS DE COBERTURA	3																								
6	LAJE	3																								
7	PALCO - COM ARRIMO E ESCADA	4																								
8	RAMPA LATERAL	4																								
9	COBERTURA	4																								
10	PLATIBANDA	4																								
11	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO INTERN	5																								
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6																								
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6																								
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6																								
15	VENTILAÇÃO	6																								
16	AGUAS PLUVIAIS	7																								
17	PISO INTERNO DOS AMBIENTES	7																								
18	ESQUADRIAS	7																								
19	TETO E FORRO	8																								
20	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	8																								
21	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS (	8																								
22	LOUÇAS E METAIS	8																								
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8																								
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 01	5																								
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 02	8																								

BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198

Assinado de forma digital por BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198
Dados: 2026.09.30 10:37:46 -03'00'