	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SERRA NEGRA DOS LEÕES, SANTO ANTONIO DA BARRA - GO.	SINAPI - 12/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás	20,33%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro - Não Desonerado

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 10.414,40	35,00% 3.645,04	65,00% 6.769,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.446,75	100,00% 1.446,75	
3	ESTRUTURA	100,00% 42.102,36	100,00% 42.102,36	
4	REDE ELÉTRICA	100,00% 97.684,72	30,00% 29.305,42	70,00% 68.379,30
5	ILUMINAÇÃO	100,00% 62.632,88		100,00% 62.632,88
Porcentagem			35,7%	64,3%
Custo			76.499,56	137.781,54
Porcentagem Acumulado			35,7%	100,0%
Custo Acumulado			76.499,56	214.281,11

BRUNO ALVES DE PAULA:04337186174

Assinado de forma digital por BRUNO ALVES DE PAULA:04337186174
Dados: 2026.02.12 15:26:08 -03'00'

BRUNO ALVES DE PAULA - CREA: 1015934722D-GO