	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SERRA NEGRA DOS LEÕES, SANTO ANTONIO DA BARRA - GO.	SINAPI - 12/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás	23,95%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	**Descrição**	**Total Por Etapa**	**30 DIAS**	**60 DIAS**
1	ADMINISTRAÇÃO	**100,00%** **9.746,80**	35,00% 3.411,38	65,00% 6.335,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **1.488,96**	100,00% 1.488,96	
3	ESTRUTURA	**100,00%** **42.959,47**	100,00% 42.959,47	
4	REDE ELÉTRICA	**100,00%** **98.689,53**	30,00% 29.606,86	70,00% 69.082,67
5	ILUMINAÇÃO	**100,00%** **64.436,32**		100,00% 64.436,32
Porcentagem			**35,65%**	**64,35%**
Custo			**77.466,66**	**139.854,41**
Porcentagem Acumulado			**35,65%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**77.466,66**	**217.321,08**

BRUNO ALVES DE PAULA:04337186174

Assinado de forma digital por BRUNO ALVES DE PAULA:04337186174
Dados: 2026.03.19 15:26:05 -03'00'

BRUNO ALVES DE PAULA - CREA: 1015934722D-GO