Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER - MA
CNPJ:06.421.119/0001-14
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Maranhão
SBC - 12/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL LATERAL	100,00% 425.717,35	50,00% 212.858,68	50,00% 212.858,68
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			212.858,67	212.858,67
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			212.858,67	425.717,35

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2